



MEMORANDO DC-DIR-129-2025

PARA: PRESIDENCIA EJECUTIVA
DE: DIRECTOR COMERCIAL (E)
ASUNTO: INFORME COMISIÓN QUITO, MESA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RECURSOS EMPRESARIALES ERP.
FECHA: Enero, 27 de 2025



Mediante oficio Nro. MEM-SDCEE-2025-0020-OF, de fecha 13 de enero de 2025, el Ing. Jorge Antonio Reyes Verduga Subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, convocó a la mesa de trabajo con el objeto de tratar el levantamiento de *“la hoja de ruta para la implementación del Sistema de Recursos Empresariales (ERP) y la Implementación del Sistema de Gestión de Activos (EAM) a nivel nacional”*, procedemos a trasladarnos a la ciudad de Quito el Ing. Henryr Córdova y el suscrito el día viernes 17 de enero de 2025, con el propósito de tratar los siguientes temas

- Revisión de la hoja de ruta propuesta por la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.
- Revisión de la hoja de ruta propuesta por la Empresa Eléctrica Quito S.A.
- Levantamiento de la hoja de ruta para la implementación del Sistema de Recursos Empresariales (ERP) y la Implementación del Sistema de Gestión de Activos (EAM) a nivel nacional.

1. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1.1. Revisión de la hoja de ruta propuesta por la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.:

El Ing. Juan Carlos León, funcionario de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., expone los antecedentes, componentes y hoja de ruta propuesta para la implementación del Sistema de Recursos Empresariales (ERP) con la versión actual (SAP ECC).





PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

Hoja de ruta

PLANIFICACIÓN IMPLANTACIÓN ERP - CENTROSUR			
TAREAS	Inicio	Fin	Tiempo Total (en semanas)
PLANIFICACIÓN - HOJA DE RUTA	2/9/2024	4/9/2024	8 semanas
PROCESOS DE EMPRESAS CONSULTORAS	4/9/2024	15/9/2024	11 semanas
REVISIÓN Y AJUSTES DE TERMINOS DE REFERENCIA	18/9/2024	20/9/2024	2 semanas
ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA PRESENTACIÓN	23/9/2024	30/9/2024	8 semanas
IMPLEMENTACIÓN DE CONTABILIDAD, FINANZAS, CONTABILIDAD	3/10/2024	24/11/2024	18 semanas
ENVÍO PLAZO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN	26/11/2024	27/11/2024	1 semana
PROCESO DE CONTRATACIÓN	27/11/2024	4/3/2025	20 semanas
CONTRATO	10/3/2025	14/3/2025	4 semanas
ANÁLISIS DE REQUISITOS CONSULTORAS Y FUNCIONARIOS	17/3/2025	18/4/2025	5 semanas
ENTREGA DE INFORMACIÓN ANTES DE INICIACIÓN DE OTRAS TAREAS	20/4/2025	14/5/2025	10 semanas
REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE PDDs CONSULTORAS Y EQUIPO	20/4/2025	4/7/2025	10 semanas
IMPLEMENTACIÓN DE CONFIGURACIONES	7/7/2025	12/9/2025	10 semanas
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN COMPLETA Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS	14/9/2025	21/11/2025	10 semanas
REALIZACIÓN PRUEBAS (UNITARIAS, INTEGRADAS Y DE TRANSICIÓN)	14/11/2025	1/1/2026	10 semanas
ACTIVACIÓN	8/1/2026	28/1/2026	4 semanas
ENTREGA Y MONITOREO POST IMPLEMENTACIÓN	28/1/2026	1/3/2026	10 semanas

www.centrosur.gob.ec f d @ X





1.2. Revisión de la hoja de ruta propuesta por la Empresa Eléctrica Quito S.A.:


El Abg. Luis Guamán, funcionario de la Empresa Eléctrica Quito S.A., expone los antecedentes, componentes y hoja de ruta propuesta para la Implementación del Sistema ERP y EAM SAP versión S4/HANA, como piloto en la operación de la EEQ.



La presente hoja de ruta fue elaborada por el personal de la EEQ, considerando como base la línea de tiempo del Fabricante SAP:



1.3. Levantamiento de la hoja de ruta de implementación conjunta:



2. CONCLUSIONES:

Implementación del Sistema de Recursos Empresariales (ERP) con la versión SAP ECC:



- Abril 2025: Trabajo conjunto de todas las EED's para la implementación.
- Septiembre 2026: Réplica del modelo implementado en la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. Para el efecto, el COCDC establecerá el orden de participación del resto de EED's.

Implementación del Sistema ERP y EAM versión S4/HANA (piloto en la operación de la EEQ):

- Las fechas de contratación (fase preparatoria y precontractual) e inicio de la implementación detallada en la hoja de ruta propuesta por la EEQ, son hitos que dependen estrictamente de la emisión del aval del Comité Ejecutivo REDIE, insumo obligatorio para la obtención de la viabilidad MINTEL (Oficio No. MINTEL-SEGE-2018-0120-O de 02 de julio de 2018).
- Fase de exploración: Desarrollar mesas de trabajo que incluyan a los delegados de todas las EED's.

Se retorna el mismo día a las 18h00 en el móvil 45, sin presentar ninguna novedad.

Atentamente,

Ing. Mauricio Marin
DIRECTOR COMERCIAL (E)