RU.C:. 1891806228001

NO TIENE LOGO | ricrura

No. 001-001-000000015

NUMERO DE AUTORIZACION

0309202101189180622800120010010000000151234567817

FECHA ¥ HORA DE 03/09/2021 09:34:50

CONSORCIOPY Z

( CONSORCIO P Y Z INGENIERIA

Direccidn Cdla, Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Barcja
Matriz:

Direccion Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Plo Baroja
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTARBILIDAD Si

< AUTORIZACION:
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

UMMM

0309202101189180622800120010010000000151234567817

N J

Fecha

Direccion:

|dentificacién

Razon Social / Nombres y Apellidos:
1890001438001

03092021

Placa / Matricula:

Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SA

null Guia

Cod.
Principal

Cod.
Auxitiar

Cantidad

Descripeion

Precio Unitario Precio sin Precio Total

Detalle Adicional Subsidio Subsidio Descuento

100-2021

100SAB 1.00

REPOTENCIACION REDES DE
DISTRIBUCION CHAMANA, SAN
VICENTE Y EL PALACIO DEL
CANTON BAROS, BARRIO
PALAHUA SECTOR EL
RECREO CANTON AMBATO,
SAN PEDRO SE SABANAC DEL
CANTON QUERO Y
CONDORAHUA DEL CANTON
PELILEQ. REF.BID VI-L1231-
EEASA-LPN-DI-OB-002
CONTRATO 100-2021

ECTOR SAN
EDRO DE QUERO -

PVANCE N.1
EAEANAC

91903.46 0.00 0.00 000 91903.46




Infammacidn Adicional
Dizecedn: Avorida 12 do novienthre 11-20y #3pio
Telotono: 2958800
Eri¥; csailcedoBeeasa.com.ec
Forma de pago Valer

20 - QTROS CON UTILIZACION DEL SISTEAA
FINANCIERO

9190346

SUBTOTAL 12% 91803.46
SUBTOTAL 0% 0.00
SURTOTAL NO OBJETO DE VA 0.00
SUBTOTAL EXENTO DE VA 000
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 91903.46
TOTAL DESCUENTO 0.00
(CE 000

Jiva 124 11028.42

[rota pevoLucion iva 0.00
IRBPNR 0.00

|eropina 000
VALOR TOTAL 102031.88
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 000
AHORRO POR SUBSIDIO: 000
{inckeya VA cuando carresponda)




NO TIENE LOGO

-

CONSORCIO P Y Z INGENIERIA

CONSORCIOPY Z

Direccién Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja
fatriz:

Ditaccisn Cdla, Oscus, Ortega y Gasse! 01-135 y Pio Barcja

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD sl

’

\

R.U.C.: 1891806228001

FACTURA
No.  001-001-000000014

NUMERO DE AUTORIZACION
0309202101189180622800120010010000000141234567811

FECHAY HORA DE 03/09/2021 09:33:01

AUTORIZACION:
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0309202101189180622800120010010000000141234567811

Razén Social /| Nombres y Apellidos:
Identificacion 1890001433001

Fecha 03/08/2021 Placa / Matricula:

Direccion: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo

null

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A

Guia

Cod.
Principal

Cod.

Auxillar Cantidad

Descripeién

Detalle Adicional

Precio sin
Subsidio

Precio Unitario Precio Total

Subsidio Descuento

REPOTENCIACION REDES DE
DISTRIBUCION CHAMANA, SAN
VICENTE Y EL PALACIO DEL
CANTON BANOS, BARRIO
PALAHUA SECTOR EL
RECREO CANTON AMBATO,
SAN PEDRO SE SABANAC DEL
CANTON QUERO Y
CONDORAHUA DEL CANTON
PELILEC, REF.BID VI-L1231-
EEASA-LPN-DI-OB-002
CONTRATO 100-2021

100-2021 | 100CON 1.00

TARTCA DE
AVANCE N.1
[SECTOR
CONDORAHUA

3085571 0.00 0.00 30855.71




Informacléa Adicional
Bireociin: Avanida 12 do novombia 11-29 y espejo
Telatano: 2550600
Emal: csalcecaFecnsa.com ec
Fosma de pago Valer
20 - OTROS CON UTILZACION DEL EISTEMA IPBGE.T1
FINANZIERO

SUBTOTAL 12% 30855.71
SUBTOTAL 0% .00
SUBTOTAL NO OBJETO DE VA 0.00
SUBTOTAL EXENTO OE VA 000
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 30855.71
TOTAL DESCUENTO 0.00
IcE 000
IVA 12% 370269
TOTAL DEVOLUCION VA 0.00
IRBPNR 0.00
PROPINA 000
VALOR TOTAL 34558.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0ge

{inctuye IVA cugndo conresponda)




NO TIENE LOGO

RUE:
FACTURA

1891806228001

No. 001-001-000000013

NUMERO DE AUTORIZACION
0308202101189180622800120010010000000131234567816

PECER Y HOBA DR 03/09/2021 09:31:05

[ CONSORCIO P Y Z INGENIERIA

CONSORCIOPY Z

Direccion Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Barcja
Matriz:

Direccitn Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Bargja
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD sl

, AUTORIZACION:
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0309202101189180622800120010010000000131234567816

S -

Razén Social / Nombres y Apellidos:
Identificacién 1890001439001

Fecha 03/09/2021 Placa / Matricula:

Direccion; Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SA

null

Guia

Cod
Principal

Cod.

et anti
Augiliar | Cantidad

Descripcién

Precio sin
Subsidio

Precio Unitario

Detalle Adicienal Subsidio Descuento

Precio Total

REPOTENCIACION REDES DE
DISTRIBUCION CHAMANA, SAN
VICENTE Y EL PALACIO DEL
CANTON BANOS, BARRIO
PALAHUA SECTOR EL
RECREOQ CANTON AMBATO,
SAN PEDRO SE SABANAC DEL
CANTON QUERO Y
CONDORAHUA DEL CANTON
PELILEC. REF.8ID VI-L.1231-
EEASA-LPN-DI-0B-002
CONTRATO 100-2021

100-2021 | 100CHA

TARILA DE
t\*ANCE N1
ECTOR CHAMANA

5554 16 0.00 0.00 0.00

555416
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NO TIENE LOGO

( CONSORCIO P Y Z INGENIERIA b
CONSCRCIOPY Z
Direccion Ccla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Bargja
Matriz:
- g i1 i
Direccién Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

=

R.U.C.
FACTURA

1891806228001

No. 001-001-000000012

NUMERO DE AUTORIZACION
0303202101189180622800120010010000000121234567810

EECHA. ¢ HORA DB 03/09/2021 09:24:02

AUTORIZACION:
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

AT

0309202101189180622800120010010000000121234567810

Razdn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacion 1890001438001
Fecha 03/09/2021

Placa / Matricula: null

Direccion: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A

Guia

Ced.
Principal

Cod.

Auxiliar Cantidad

Descripcién

Detalle Adicicnal

Precio sin
Subsidio

Precio Unitario

Subsidio Descuento

Precio Total

TARTIADE
PWVANCE N1
[SECTOR SAN

REPOTENCIACION REDES DE
DISTRIBUCION CHAMANA, SAN
VICENTE Y EL PALACIO DEL
CANTON BAROS, BARRIO
PALAHUA SECTOR EL
RECREC CANTON AMBATO,
SAN PEDRO SE SABANAC DEL
CANTON QUERO Y
CONDORAHUA DEL CANTON
PELILEQ. REF.BID VI-L1231-
EEASA-LPN-DI-OB-002
CONTRATO 100-2021

100-2021 100sv8 1.00

ICENTE - BANDS

33467.66 0.00 0.00

33467.66




tnformacién Adicienal
Bireccitn: Avenida 12 de noviemieg 11-29 y e5p0j0
Teldtono: 2588600
Emad: saicodo@@eeata.com.oc
Forma do pago Vator

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA
FINANCIERD

T3467.64

SUBTOTAL 12% 33467.66
SUBTOTAL 0% 000
SUBTOTAL NO OBJETO DE VA 0.00
SUBTOTAL EXENTO OF IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 33467.66
TOTAL DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
A 12% 4016.12
TOTAL DEVOLUCION (VA 0.00
IRBPNR 0.00
PROPINA 0.00)
VALOR TOTAL 3748378
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
{(Incluyo VA cuando correspanda)




3ier21 12:41 SR - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Mastear- 1 ©
Qcullar P
Mend .. 4
= DataNs dol Camprabianto
Grm Claves
Amblsnia 2
s Tipo do emilslén 1
Fai tinscavny Fiséoa ;::‘:G':IEI‘:I mercla) No

Razdn Social CONSORCIO P Y Z INGEMIERIA

Nombra Comarclal CONSORCIOPY Z

hclvaciutes Ndamero RUC 1891806228001

Clave do accoge  0308202101169120622600120010010000000131234567810

Factusdim o lduwa

B @ 0 P

Al un
Establocimianta 01
D tupm Punio de amlalsn 004
Secuonclal 000000013
$ e Dlrecclénmatrlz  Cdla. Oscus, Ortaga y Gassot 01135 y Pio Barofa
é} Devoluciines { IAX relindy Fecha Emlaldn 2021-09-03 00:90:00.0
Diracelon Cdla. Oacus, Ortoga y Gassot 01-125 ¥ Plo Baroja
BOR  Acendion i, netade coidite - 1HE Establoctmlonte
Contsrlbuyenio
@ Tedmiten v Notficaivnes Especial
_ Oblgado a
2 Catinealo Contabllidad
NO
B vehicida ﬁg:.',’,ﬁ:,m““
Micreomprasoa
[[Th)] LR TPy [F T Aganle Ratonclién
Nro. Resoluclén
Tipo [dontificacién 04
Compgrador
Gula Romlsidn
L] Razén Seclol EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE 3.A
finmnradae

LY . a . na FELTY

Lltles} comprohmmtedsy cansultadofs) ca(son) AUTTORIZADEYN) por of Servicin ile Rentas Indecna,
L presente cotvalta an vl G lnfoemacidn consignaia en el docinmenio ni la existencla real de la trunsaccitn.
S cocnerda que b inclisidn de eostos, gastos, doluccluies, esxoneraciones, relajas retemciunes Galas o Sneshit
sujteriores o las que precedan lepalmente wiblizaado eomprobantes de ventn, relescibn n dovoainto complemcnine
para evdtar ol page de los tribates delitdos serd sunclonado con pena privativa de Hberend,

Dase Legal: Cédlpo Tribudarto; artienle $7: Cadigo Ovpdnten Integea) Penalz netlcalo 298,

FHES

Lista de vompenbantes SO AUTORIZADOS en Ambiente de BRODUCCION:

T [ NIRRT TR TR BRI PR iy G ol ened g et

' :
LR PO u a L - FEL TN

Elitas) comprobunte(s) consaitadois) NO estson) antorizadufs) por ol Serviche de Henta lnderuas.

Listade conguadaantes e edado FOR FROCESAR en Ambicate de PRODUCCION:

toge Liprn ahe cemtapronds vate UL i [z wicpal widom Tecdin o ouiden

R 1 ™ ~a T

Bl comproliantels) cansoltadofs} estut en estuda tmr jrucesae,

Lt be compasstiantes PENIMENTES DE ANULA IR e Awibicute de PRODUICCHON:

Y i b (M o el 1Lty B aveese s M, Fuilin hcnnles
setlactiante i LIV TR LR RILUTRPRETT [ERRTSTEITRTI I

B T T + Y e

Eltlos) compeolante(s] rumulimln{i) ;":L-nvnlicnlcls} dic annlar,

Listn dbe comprabanies ANULADOS co Ambicute de PRODUCCHIN:

\ Lpaile [HEE Ldns vond LI TR M TIPS il IR TPHFTTLEN
(L - . st . .
TTY T INITLTS Lt wini-it b isaaton ETH I P T b dngrsd.
T T v ol oa s +awm !

'I-leiiui ;dlnﬁmllalllei\j Ec'il-l{n-l'luil'n(s'j uil'l.llﬂ.ll-uiii-



921 12:42

Mostrat-
Ooultar
bend .
i - ;
¥ &' “t‘.l:wcs

v §f Auc

’ Facturacidn Flsica

» @_ Factidacion Electtdnlea

S @ Declaraciones

» E Angras

» D> Pugos

' $ Daudas

» $ Bavaluclowes {TAX refind)

3 "'g}‘ Acreditacldn, natas de crdditoy THE
» @ Tedmites y Hotificaciones

v [ Cerificados

v =z} Veldoulos

3 zp Oteos gervicios

::

Dotatls dal Compratianta
Ambienta 2
Tipo de emlslén 1
Factura Comerclal No
Magaclable
Razédn Soclal CONSORCIO P Y Z INGENIERIA
Nombre Comearclal CONSORCIOPYZ
Niimero RUC 1091806224001
Clava da accaeso 0209202107189180622000120010014000000141234567811
Establecimlente  00%
Punto da anislén 001
Sacuencial 000000014
Dlteccldnmatelz  Cdla, Oacus, Orlaga y Gasset 01-135 y Plo Baraja
Focha Emislén 2021-09-03 00:00:00.0
Diracclén Cdia, Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Plo Baroja
Establecimlento
Conlstbuyente
Especial
Obligado sl
Contabllidad
Contribuyante NO
Réglmen
Micraempresas
Agenie Rotenclin
Hro. Rosalucidn
Tipo tdenlificaclén 04
Comprador
Guia Remislén

L T ke om0

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

e £ . 3 (TS

Elftog) comprobante(s) cnuwllndn(s) os(stm) l\UTOI'!IZADO(s] por el Serviclo de Rentas Internas.
La prasenta consutla no valida la Infarmacidn consignadi en ol dacumento ni la existencia roal do la transz
Sa recuerda quoe lo Inclusién da coslos, gaslos, deducciones, exonaraciones, eebajas retanclones falsos o Inex
supariares & las que procedan legalmente uilizando comprobantes de venlta, ratencidn o docunentos compler

para ovitar ef paga do loz tributos debldos serd sancionado con pena privativa da libertad.
Baso Legal; Cédlgo Tributarlo: articulo 17; Céddigo Orgdnico Integral Penal: articulo 298,

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambignte de PRODUCCION;
BT Higochs eoqunined vaite I EENERS | [T IR T X P TE T Ll

BT U -y LR E I

El{fos) comprabiante(s) consultado(s) NO cs(scn) aulmlzndo(s] por ¢l Servicio de Rentas Internas.

Lista de eomprobantes en estado POR PROCESAI en Ambiente de PRODUCCION:
HTH Hipee e pogagavichaid [HS apiinan ke wiveial paiieaer | R R [

1 xrun .t - PN e s

El{los) camprobanta(s) consiliado(s) estan en estado por procasar.

Lisla de comprobiantes PENDIENTES DE ANULAR cn Ambiente de PRODUCCION;

Tipo g RUC Hazdwuocid  Clave disecea f e, Foahe Tar i adions

tlin

canagotisnds Eriso ernla ainiz.rcing UL PRSI vebachunaadn:
‘; “eaan “ T T e e
El{los) comprobante{s) censullado(s) pendiento(s) do anular,
Lista de comprobanies ANULADDS en Ambicnte de PRODUCCION:
] Fljres ahee [/ Mavon soeial  Glave do aceeso / Hio, Torda {iere i nides
compenlante  onisor enilan augurizaciin ilortz aeion wlacivnndes
| anee '; PR 1’ T ke T !

El(lns) cnmpwhame{s) consuitado(s) anufados).



31521 12:44

Mastear-
Ociliar
Mend .

=i

y o daw.-s

vy gl auc

b Py Facwacién Fisica

v 3] Faetueacidn Elacdnica
b El Dedlaracianes

3 B Anexas

y P Pagos

b $ Deudas

b $p  Devalusiones (TAX cehrnd)
¢ O3 Acteditaclin, notas de crédito y TBE
b Teamites y Hotif-cacicnes
p [ Cetificados

v o) Vehicutos

b WGy Olas stivitios

itmatltadamtiwnn asl ol asfasuiuusbiautas o

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES £LECTRONICOS

(Y%

Dataita dal Camprobiante

Amblente 2
Tipo do emigién 1
Faclura Comerclal No

Negoclable

Razén Saclal CONSORCIO P Y Z INGENIERIA

Nombra Camerclal CONSORCIOPYZ

Ndmiero RUC 1891806228001

Clave da nccaso 0309202101189100622800120010012000000151234567817

Estoblecimlente 001
Punto de emilalén 001

Secuanclal 400000015
Direccldn motilz Cdls. Oscus, Oriaga y Gassat 01-135 y Pio Barajo
Focha Emisién 2021-09-03 00:00:00.0
Direccién Cdln. Ogeus, Ortega y Gagset 81+135 y Plo Baroja
Establacimlento
Conlilkuyente
Eapaclal
Obligado 1]
Contabllidad
Cantribuyente NO
Régimen
Microamprosas
Agento Ratenclén
ro. Rosolucién
Tipo Mentificactén 04
Camprador
Gufa Romlstdn
[ |h_ Imcu.u (LML FFETI l:l:l:ié! 1|EIIIJ\ |g.m.ommumaomszzmmu|ummmlstmsamr 134

El{los} comprobonte(s) ca:‘nsultatio(s}ﬁos(ém') AUTOl;IihDO'(;] por ni‘Se:vlclo do Renlos Inernos.

Lo presante consulin iio vallda la informaclén consignada en el documerto nl 1a existencia roal de (3 transz
Se recuetda qua In Inclusion de costos, gastos, deducelones, exoneraclones, rebajas retenclones (alsas 6 lney
suporlores alos que procedan fegalmente ulliizanda comprobantas de venta, retanclén o documentos complal

parn evliar el page de los trtbutos debidos serd sanclonada con pena privativa de Hbenad,
Baso Legal: Cédigo Tributarle: articulo ¥7; Cadigo Orgdnico Integen] Penal: articulo 298,

Lista de comprchantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

[0 Cigtet b Loitingede add e LG g e ial e RTINS

[T -1 e ke

El(los) comprobame(s) consultade(s) MO m{““}- auterzado(s) por of Servielo do Rontas Inlernoo.

Lista de conprobantes on cstado MOR PROCESAR en Amblente de PRODUCCION:

= Lign do comaginndvint e HE R TIE (IR IRRPE: PR} NN o haeecpidon

L R Wl ] . v L1 ELEY

Ei{los) comprobante(s) collsulladbts) aston en estado |1or pracesar.

Lista de comptabantes PENDIENTES DE ANULAR en Amblente de PRODUCCION:
Tigpes dbss fil#e | LR LTI I o EOSTIFUNTIERE W ¥ P [ESTR B VTR P PP

i -
" L EA T TR

vigiipdoliant i s e FHIE R AT TR RN

TUT ad a . * (13 Loeehe

El(las) comprobanta{s} consultado(s) pondientefs) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente do PRODUCCION:

" Lipe o i Hoagamvound Glapedde ave e f tha, figha Den ttene- b
tha ) i T L.
cinnprall ils s [RHIT Adtbli g kb fan iy relacianlo;
Do e oW !‘ BT as o oewaa 1

El{lag) comprobante(s) consultadals) anulades).



3/9i21 12:45

Facturacedn Fisica
Faclutacidn Etecirdnica
Declaraciones

Anguaz

Fagos

Deudas

Devotuclanes (TAX tefund)
heeeditacien, notas de créditoy TBC
Tednies ¥ Holdficaclones
Centificados

Yehlowlos

{(Hros servicios

SRt - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

o
::

Detalls do) Comprebanto

Amblonto 2

Tipodoamistén 1

Factura Comarcial Ho

Nagaciabla

Raxén Sachl CONSORCIO P Y 2 INGENIERIA

Mombre Comercial CONSORCIOPYZ

Niimero RUC 1891806228001

Clave ds accaso 0309202101149180422600120010010000000121234567810

Establocinilente 901

Punta do emisién 001

Secuencial 400000012

Dlrecclnmatrlz  Cdla, Oscus, Ortaga y Gassel 01-135 y Plo Baraa

Facha Emislén 2021-09-03 00:00:00.0

Dhreccidn Cdla. Oscug, Ortega y Gasset 01-135 y Plo Baraja

Establecimiento

Contrlbuyanie

Especial

Obligado $1

Contabifidad

Contsfbuyente NO

Régimen

Micraemprasas

Agente Retencidn

Nro. Regolucién

Tipo Idontificackén 04

Comprador

Guia Remlisién

‘ ' | tasing l 1B 1HURLZUUH I;‘“:;E' JERIA lmmmmw: laowosn#ngnuu_mt&fﬁuumuzlznsﬁ?snu 02

g we - Er ke

l

El{los) comprobanta(s) consultado{s) as{son) AUTORIZADO{s) por o Servicio de Rentag Internns.
Ln presente consulla na valldn la informacién consignada on ol documento ni la existencia real da fa trangz
Sa recuordn qua ta Inclusitn de costos, gaatos, deducclanes, exoneracionss, rebajas relenclones falsas o lnex
superfores a las que procedan legalmente udilizando comprobantes de venia, retencidn o documentos complel

para cvitar of pago de log Lribulos debldos serd sanclonado can pena privativa de libestad.
Baso Legal; Cadige Teibitarlo: arvicuto 17; Cddigo Orgdnica Intagral Panal: artfeuto 298.

Lista de coinprobantes MO AUTORIZADOS ¢n Armbiente ce PRODUCCION:
T PR PRI 1 P T SRTP) A PR P WY T e T

REE T . . ~n LTI

Elflos) comprobantafs} consuhlada{s) No'es(son) aulorlzado(s) pot el Sarviclo da Rentas lnternas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Anibignte de PRODUCCION:

Tha: Lino de cometante TR I RTTE Y HEURTT PRI Bt N PR | FRETR e PR EOT

Lade “x 3 = - LR P I

El{los) comprobiante(s] consultado(s) estan en eslado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE AMULAR en Ambienle de PRODUCCION;

e T s FRIIN Iz social Gl dleyarcr e S {0 ha (B R TITE RPN
[REIETIHEEHTRED S 1Y Hetty LA E IR T RIS P [ AT TL LN
Dewrs o owe T
El{les) comprobante(s) consuilado(s) pandicnia(s) de anular.
Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:
Thn Bipps el: e Woason woenal kvl aitcean S8 ool [EITEATTFAREN FITN
v alteaty  cmisag canfyor Aulert bz b aulatizacian telinchunabys
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FORMULARIO DE CERTIFICACION DP-DIR-711-2021

r—r

i I ACTUALIZACION DE INFORMACION
. EEASA

SISTEMA DE INFORMACION GEQGRAFICA - GIS
INOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO PYZ INGENIERIA
LqFISCAlIZADORz

DISTRIBUCION - ING. CARLOS SALCEDO

NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS: ]

1.- Proyecto: CONIRATO No. 100--2021

Ublcacién: VARIOS SECTORES TUNGURAHUA

P. Presupuestaria: 210102010151200105751201090203

Monto; $381.271.22

Fecha de entrega de la 1 revisidn: Agosto 27, 2021
2.- Proyecto:

Ubicacién:

P. Presupuestaria:

Monto:

Fecha de entrega de la 2 revisién:

3.- Proyecto:

Ubicacién:

P. Presupuestaria:

Monto:

Fecha de entrega de ia 3 revision;

Observaciones: REVISION PARCIAL DE REDES DEL CONTRATO No. 100-2021

Certifico que el Ingeniero Contralisia ha presentado la informacion digitalizacia,
lFeorelerencicdo e ingresada al GIS, la cual ha sido revisada y validada por el fiscalizador,

‘-""U;-'-Jé !?Apocéc-dé‘ - j}
Yolostaol) P Fecha de emisién del Ceriificado: Ambato agosto 30. 202|

Atentamente, Visto Bueno,

Jefe SeccidmEstudios Técnicos ( E )
OURDES C.
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EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.
REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2724

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO FECHA: 31/8/2021 13:42:51

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION TOTAL TRAMITE: 20,749.95

ETAPA FUN: DISTRIBUCION Fecha Imp: 31/8/2021 15:58:19

DESCRIPCION: PAGO DE PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA CONTRATO 100/2021

CON SEGUIMIENTO: S N© CERTIFICACION: 712
Fecha Aprob: 31/8/2021 15:53:58
DPTO PARTIDA COMPROMISO DEVENGADO
pIST  12101020101512001057512010702 1 3407 | TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCIO! 00 20,749.95
VICENTE-BANOS : ==
TOTAL: .00 20,749.95
FINANCIAMIENTO:

MA

MAR AS CRISTIAN PATRICIO
VISTO BUENO:

SALCEBD ORELLANA CARLOS FRANCISCO
SOLICITADO POR:

CSALCEDO 31/8/2021 15:58:19 Pagina 1 de 1

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA , <
CONTINUACION DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT, PRESUPUESTOS. _ :




EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.
REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2723

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO FECHA: 31/8/2021 13:40:11
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION TOTAL TRAMITE: 3,443.58

ETAPA FUN: DISTRIBUCION Fecha Imp: 31/8/2021 15:58:01
DESCRIPCION: PAGO DE PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA CONTRATO 100/2021

CON SEGUIMIENTO: S N® CERTIFICACION: 711
Fecha Aprob: 31/8/2021 15:53:40
DPTO PARTIDA COMPROMISO DEVENGADO
pIST  12101020101512001057512011002 1 3416 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCION CHAM; 00 3443.58
TOTAL: .00 3,443.58

FINANCIAMIENTO:

7
—

M

MARIN CAJAS CRISTIAN PATRICIO
VISTO BUENO:

SOLICITADO POR:

CSALCEDO 31/8/2021 15:58:01 Pigina 1 de 1

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA
CONTINUACION DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.




EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.
REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2721

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO FECHA: 31/8/2021 13:25:18
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION TOTAL TRAMITE: 19,130.54

ETAPA FUN: DISTRIBUCION Fecha Imp: 31/8/2021 15:57:14
DESCRIPCION: PAGO PLANILLA 1 DE AVANCE DEL CONTRATO 100/2021

CON SEGUIMIENTO: S NO CERTIFICACION: 716

Fecha Aprob: 31/8/2021 15:53:13
DPTO

PARTIDA COMPROMISO DEVENGADO
pisT 12101020101512001037512010802 1 3410 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCION

TRIFASICA HASTA CONDORAHUA 9 159,130,34

TOTAL: .00 19,130.54

FINANCIAMIENTO:

dj!
SALCE LANA CARLOS FRANCISCO
SOLICITADO POR:

MARIN CAJAS-CRISTIAN PATRICIO
VISTO BUENO:

CSALCEDO 31/8/2021 15:57:14 Pagina 1 de 1

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZALA /| -
CONTINUACION DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS. [




EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.
REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2722

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO FECHA: 31/8/2021 13:36:22
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION TOTAL TRAMITE: 56,980.15

ETAPA FUN: DISTRIBUCION Fecha Imp: 31/8/2021 15:57:38

DESCRIPCION: PAGO DE PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA CONTRATO 100/2021

CON SEGUIMIENTO: S N© CERTIFICACION: 713
Fecha Aprob: 31/8/2021 15:53:28
DPTO PARTIDA COMPROMISO DEVENGADO
pIST 12101020101512001064512010602 1 3404 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCION DEL < 00 56,980.15
SAN PEDRO DE QUERO-SABANAG : e
TOTAL: .00 56,980.15
FINANCIAMIENTO:

J \M’

MARIN CAJAS CRISTIAN PATRICIO
VISTO BUENO:

SOLICITADO POR:

CSALCEDO 31/8/2021 15:57:38 Pdgina 1 de 1

-~

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA 3 ‘!r :
CONTINUACION DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.

7
[

/
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EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. i v
REGIOMAL CENTRO NORTE Ambalo, 31/5/2021 17:29:53 X

HEIGIOMHAL %::?t:toomﬂ‘ll A
TRAMITE CERTIFICACION 712
PRESUPUESTARTA
ESTADO: AUTORIZADO Fecha Aprob:  31/5/2021 12:00:07

La Direccidn Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atencién a la
aprobacion de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1797-2021 del 31 de Mayo de 2021 ,
CERTIFICA la existencia presente vy futura de los recursos suficientes para atender el compromiso
soficitado por el DEPARTAMENTQ DE DISTRIBUCION con el Memorando No DIST-ERU-061-2021 del
31 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de
131,309.72 (incluido IVA), y que se incluird en la Liquidacion Presupuestaria det 2021 con la
siguiente informacion.

<! monta de este compromiso asciende a US$ 131,309.72 (incluido IVA), financiado con Recursos
que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolucion N© 09-2020 de la Junta
General de Accionistas, para lo cuat se realizara la provision de recursos correspondientes.

DIST 1210162046151 200105851201070306 / | 3408 TUNGURAHUA.. ALUMBRAGO PUBLICO. REPOTENCIACION REDES O $22,379.30
DISTRIBUCION 5AN VICEHTE-BANOS

DIST !?1010201015120@I0545|20\070-1Q?/ 1 3409 TUNGURAHUA,. ACOMETIOAS ¥ MEDIDORES.- REPOTENCIACION REDES DE 54,976.21
’ DISTRIBUCION SAH VICENTE-BANOS

DIST 1210E0106151200105751201673203 .~ 1 3407 TUNGURAHUA,- RECES.- REPOTENCIACION REDES Of DISTRIBUCION SAM $103,954.21
VICENTE-BANOS

FINANCIAMIENTO:

Elaborado por; . -

. JORGE ROSERO C.
JEFE DE PRESUPUESTOS (E)
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EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. =1 S 201

REGIONAL CENTRO NORTE /™ 2!/s202 17:33:52
TRAMITE CERTIFICACION 716

PRESUPUESTARIYA
ESTADO: AUTORIZADO Fecha Aprob: 31/5/202} 14:47:33

AMAA]
QIGIONAL CENTRO HOAIT S.A,

La Direccidn Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atencidn a la
aprobacién de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1800-2021 del 31 de Mayo de 2021 ,
CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso
solicitado por el DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION con et Memorando No DIST -ERU-064-2021 del
31 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de
102,936.23 (incluido IVA), y que se incluird en la Liguidacion Presupuestaria del 2021 con la
siguiente informacion.

.1 monto de este compromiso asciende a US$ 102,936.23 (incluido IVA), financiado con Recursos
que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolucidn N° 09-2020 de la Junta
General de Accionistas, para lo cual se realizara fa provisién de recursos correspondientes.

DIST 1210152010151 20010348 120165C407 | 3412 TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS ¥ MEDIDCORES.. REPQTEHCIACION REDES OE $1446.19
DISTRIBUCIDH RED TRIFASICA HASTA CONDORAHUA

OIST 12101020801512001037%1201050203 / 1 3410 TUNGURAHUA.- REDES.- REFQTENCIACION REDLS DE OISTRIBUCION RED $102,490.04
1RIFASICA 11ASTA CONDOGRAHUA

FINANCIAMIENTO:

L
DR, JORGE ROSERO C,
JEFE DE PRESUPUESTOS (E)
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EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. -1 Jun il

REGIONAL CENTRO NORTE "™ 31/5/2021 17:30:53
TRAMITE CERTIFICACION 713

PRESUPUESTARIA
ESTADO: AUTORIZADO Fecha Aprob: 31/5/2021 12:15:20

AMAATO
PIGIOHAL CENTRO HOETL SA,

La Direccién Financiera, de fa Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atencién a la
aprobacidn de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1798-2021 del 31 de Mayo de 2021,
CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso
solicitade por el DEPARTAMENTQ DE DISTRIBUCION con el Memorando No DIST-ERU-062-2021 del
31 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de
145,123.69 (incluido 1VA), vy que se incluird en la Liquidacion Presupuestaria del 2021 con la
siguiente informacion.

. monta de este compromiso asciende a US$ 145,123.69 (incluido IVA), financiado con Recursos
que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolucion N 09-2020 de la Junta
General de Accionistas, para lo cual se realizara la provision de recursos correspondientes.

DIST 12101020101512001064951201060407 I 3406 TUNGURAHUA.. ACOMETIDAS ¥ MEDIDORES.- REPOTENCIMICIN REDES DL $5,616.78
DISTRIOUCION DEL SECTOR SAN PEQCRQ CE QUERD-SABANAG

DIST 11101020101 5) 300106451 201666203 1 3404 TUNGURAHUA.- REDES.- REPQTENCIJ\CIGH REOES DE DISTRIBUCION DEL SECTOR $139,476.91
SAN FEDRD DE QUERD-SABANAG

FINANCIAMIENTO:

Elaborado, po)r:
A

JEFE DE PRESUPUESTQS (E)
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EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. 1 JiN 707
REGIONAL CENTRO NORTE ™ 31/5/2021 17:28:39

TRAMITE CERTIFICACION 711
PRESUPUESTARIA
ESTADO: AUTQRIZADOD Fecha Aprob: 31/5/2021 15:41:05

AMBATO
WIGIOHAL CENTRO HURTE LA

La Direccién Financiera, de |la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atencion a la
aprobacidn de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1796-2021 del 31 de Mayo de 2021 ,
CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso
solicitado por el DEPARTAMENTQ DE DISTRIBUCION con el Memorando No DIST-ERU-060-2021 del
31 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de
27,672.4% (incluido IVA), ¥ que se incluird en la Liquidacién Presupuestaria del 2021 con la siguiente
informacion,

monto de este compromiso asciende a US$ 27,672.49 (incluido IVA), financiado con Recursos que
constan en ef Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolucion N° 09-2020 de Ja Junta General
de Accionistas, para lo cual se realizara la provisién de recursos correspondientes.

DIST 1210102010151200805451201160407 1 3418 TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES. REPOTEMCIACION REDES OE $1,131.10
DISTRIBUCTON CHAMANA
DIST 1210102010151200105751201 160203 | 3416 TUNGURAHUA. - REDES.- REPOTENCIACIGH REDES DE DISTRIBUCION CHAMANA $26,511.39
FINANCIAMIENTO:

Elaborado por:

\!

- . i — ,""'ﬁ-)
/.-OR. JORGE ROSERO C.

JEFE DE PRESUPUESTQS (E)




Sistema Oficial de Contratacion Publica

Miércoles 11 de Agosto de 2021 | 09:48 RUC: 1801100205001 | Empresa: PONCE SEVILLA GALO ROBERTO [ Usuario: roberteponce | [ Cerrar Sesién ]

o | saminsiacon |
X 2 &

Cancelar | Imprimir| Ayuda

»Informacién General

Datos de Ingreso al Sistema
PONCE SEVILLA GALO ROBERTO

=

* Nombre Usuario

Consultar Estado Tributario
¢ Uscario robertoponce Camblar Contrasefia

* Correo Electrénico poliproyectos@hotmail.com Ingrese el correo en donde desea recibir toda la infermacidn sobre
Compras Piblicas. Guarde este correo en un lugar sequro para futuras
caonsultas,

En Lista de Proveedores Se encuentra en lista, es Proveedor CUMPLIDO

Cumplidos :

"'tadn Actual en el Rup: Habilitado

‘I‘ipo de Persona E Natural G Juridica Si es artesano, lo mas probable es que usted sea una Persona Natural.

Origen M naciona Extranjera Si es una empresa extranjera, usted debe tener una personeria juridica.

Forma parte de la EPS OsiAno Si forma parte de Ja EPS deba poder sustentarlo,

Copyright @ 2008 --2021 Servicie Nacianal de Contratacidn Pdblica,



16/8/2021

Lunes 16 de Agosto de 2021 | 08:53

|_ies Generotes

»Informacién General

Informacion General

Datos de Ingreso al Sistema

Sistema Oficial de Contratacion Publica

RUC: 1802838076001 | Empresa: ZAMORA VILLACIS JORGE HUMBERTO | Usuario: jzamora | [ Cerrar Sesién ]

X 2 @&

Cancelar Imprimir  Ayuda

* Nombre Usuario

ZAMORA VILLACIS JORGE HUMBERTO

ﬂ Consultar Estado Tributario

* Usuario

jzamora

Cambiar Contraseia

* Correo Electrénico

jorgezamorav@gmall.com

Ingrese el correo en donde desea recibir toda la Informacidn sobre
Compras Plblicas. Guarde este correo en un lugar seguro para futuras
consultas,

En Lista de Proveedores

™ nplidos :

Se encuentra en lista, es Proveedor CUMPLIDO

Estado Actual en el Rup:

Habilitado

Tipo de Persona
Origen
Forma parte de la EPS

@ Natural I:' Juridica
M Nacional D Extranjera
Osino

5i es artesano, lo mas probable es que usted sea una Persona Natural.
5i es una empresa extranjera, usted debe tener una personeria juridica.

Si ferma parte de la EPS debe poder sustentarlo.

hitps:/www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/informacionGeneral.cpe mn
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IOW02t  PignoZeed
VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCON msﬁ'e
. AN, .
# |9 TEMS uwo. | erec.unm. | (BEC | conmatan | R | e | aemuaL actus. | acToaLFo. | pLaNiLs
) o] 86.52000 86,52 0.00000 0.00 0.00 2,00000 177,04 177.04 0,00
24 cn 169,44000 169,44 000000 0.00 0.00 2.00000 338,88 330,08 0,00
2% ) 166,31000 166,31 0.00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00
2 v 105.08000 105.08 0,00000 0,00 0.00 0.00000 0,00 0,00 0,00
7 v 197,77000 197.77 0,00000 0,00 0.00 0,00000 0,00 0.00 0,00
2 c 111.49000 111,49 000000 0.00 0,00 0.00600 0.60 0,00 000
29 c 216,03000 218,03 0,00000 0,00 0.00 0,00000 0.00 0.00 0.00
30 o 187,35000 187.35 0.60000 0,00 0,00 000000 0,60 0,00 0.00
a o 207,15000 30715 0.00000 0,00 0,00 0,00000 0.00 0,00 0.00
3 [ 13,36000 13,36 74,00000 } 988,64 968,64 78,00000.{ 1042,08 1042,08 105,41
2 ) 15,88000 15.89 56,00000 ] 889,84 859,84 49.00000 778,61 778,61 87.50
% c 17,20000 17.20 3200000 550,40 550,40 4000000 | 684,00 604,00 12500
3 cu 40,59000 40,59 11,00000.{ 446,49 446,49 12.00000, 4 a87.08 487.08 109.09
% o 62,37000 82,37 50.00000 4138,50 4118.50 17,00000.] 1400,29 1400,29 34,00
w cA) 62,07000 62,07 7.00000 434,49 434 49 44,00000.41" 273108 273108 62857
) ciu 47.23000 47,23 30,00000 - 1416.80 1416.80 21000001 991,83 991,83 70,00
2 o 40.44000 40.44 0,00000 0,00 0.00 15.60000 606,60 06,60 0.00
0 cu 35,1000 5,11 1.00000 | 35,11 2511 0,00000 0.00 0.00 0.00
a cu 103.73000 10173 0,00000 0.80 000 0,00000 0.00 0,00 0.60
&2 o 8556000 8559 5.0G000 427 95 427,95 0.00000 0,00 0,00 0.00
) cu 70,75000 70.75 1,00000 70,75 70,75 0,00000 0,00 0,00 0.00
a e 8,10000 8,10 0,00000 0.00 600 0,00000 0,00 0.00 0.00
Ty o) 25,88000 2568 000000 0,00 0,00 000000 0,00 .00 000
26 Km 117.30000 117,30 196859 230,93 230.93 0,00000 0.00 0.00 0,00
a7 cu 119,45000 119.48 0,00000 0,00 0.00 0,00000 0.00 0,00 0.00
A T35 Trinsporto postes hommigen 12 m (dosmantelamiento) o), 1] 2142000 2144 0.00000 0.00 0400 0.60000 0.00 0,00 Q.00
49 | 7% | Transporto postos homugdn 11 mi i cu 21,44000 21,44 10,00000 214,40 214,40 0,00000 0,00 0.00 0,00
50 | 1257 | Transporte postos hemigén 10 mia (4 o} o 19,83000 19,83 700000 138,81 139,81 1.00000 A 19.83 19,83 14.29
51 | 29 | Transporte poates hesmmigén 8 mts { cny 19,83000 19,83 10,00000 4 198,30 198,30 1,00000 1 19.83 19,83 10,00
52 § Teanaporta postes madera 11 ¥y 9 mis o) 19.83000 19.83 6800000 1348,44 148,44 0.00000 0,00 0,00 040
53 | 48 | Excavactn y retrg 4o pastes honmigin 12 s, =] 26,04000 26,04 0,00000 0,00 0.00 0.00000 0.00 0.00 0.00
55 | 45 | Excavecdn y retiro do postes honmighn 11 ms. ] 22.13000 22.13 10.00000 |~ 221.30 371,30 0,00000 0.00 0,00 0.00
S5 | 50| Excovecin y relim o postos hormign 10 ms, o] 23,94000 2344 7.60000 164,08 164,08 1.00000 4 2304 2344 14,29
% | 51 | Excavodon ¥ retim g pestos harmighn @ fits, =] 19,54000 19.54 10.00000 195,40 195.40 1.00000 19.54 19,54 10.00
57 | 52 | Excavacen y retio do postos madera 11y 8 mis. o 18,88000 18,88 68,00000 1283.64 1283.84 000000 0,00 0,00 0,00
50 | 53 | Rotire 00 onsambiajo do aconsontan do onaeres 1] 9.18600 9,19 100000 560,50 560,50 0,00000 0.00 0,00 0.00
s | & e paerent T e o c 8.14000 a.14 5.00000 40.70 40,70 0,00000 0.00 0,00 0,00
w0 | 5 ; ) 60,72000 60.73 500000 303,65 30365 0.00000 0.00 0.00 0.00




21082021 Pagina3de d
5 AVANCE
VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCON CONST.
coD D PREC. CAN. TOTAL SIN TOTAL CON CANT. TOTAL TOTAL AVA, %
# ITEMS UNID. | PREC.UNIT. | yuiTFD | CONTRATAD FD. FD. ACTUAL ACTUAL | ACTUAL FD. | PLANILLA
61 | 59 | Ratiro conductor # 4 y 2 AWG km 88,75000 88,75 15.56000 1380,95 138095 0.00000 0,00 0,00 0.00
62 60 Retiro conductor # 1/0 y 20 AWG km 91,03000 91,03 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00
63 | &2 Ratirn conductor duplex, triplex, cuadruplex y yodiral km 80.84000 80.84 0,00000 0,00 0,00 0.,00000 0,00 0.00 0,00
G [0 || SR EMIPOAR ¥ s GRERG V SUPLEIIR USRI S0 WD ciu 7.35000 7.35 37,00000 271,95 271,95 0,00000 0.00 0,00 0,00
65 | 324 E"”’."t SEANIpONE y eo0fensr 08 BRI Iriasios derimedka vy ciu 10,13000 10,13 0,00000 0,00 0,00 0.00000 0,00 0.00 0,00
66 | 695 Em“ ? - ciu 5,35000 535 175,00000 936,25 936,25 0,00000 0,00 0,00 0,00
67 79 Retiro de luminaria de 70W hasta 150W ciu 6.38000 6,38 5,00000 31,90 31,90 0,00000 0,00 0,00 0,00
68 | 80 | Relirode luminaria de 250W en adelanta ciu 7.81000 7,81 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0.00 0,00 0,00
63 67 Retiro de Puente aéreo (Unidad) C/u 4,07000 4,07 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00
70 | 212 | Desbroce, 3m a cada lado del eje de la linea (KiM) km 88,00000 88,00 0.17146 15,09 15,09 0,00000 0,00 0,00 0,00
71 | & |[TeechePraenssmbaade Staensn: berminal v eteacon cnu 5,04000 5,04 10,00000 50,40 50,40 0,00000 0,00 0.00 0,00
72 | 73 | Bajante a transformadores c/U 7.13000 713 4,00000 28,52 28,52 0,00000 0,00 0,00 0,00
73 54 Retro de Puesta a Tiema ciu 12,45000 12,45 5.00000 62,25 62,25 0.00000 0.00 0.00 0,00
LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES EN ARCGIS INCLUYE
1385 | REDES, ESTRUCTURAS DE MEDIO ¥ BAJOVOLTAIEY
74 B DT A TIE s B 1 DE EIHE: L e AT ADC 1B cnu 1,52000 1,52 150,00000 228,00 228,00 0.00000 0.00 0,00 0,00
COLOCACION DE Pmcagﬁjuluﬁ:&gjgmgf_ggrs
Lovantamiento a ingreso de: Reguladores, Capacitores,
75 142 R jores o Secch dores al ARCGIS (excepto ciu 0,50000 0,50 9,00000 4,50 4,50 0,00000 0,00 0,00 0,00
Lo
B | o | s s B e ores ol LS cu 1,11000 1,11 12,00000 13,32 13,32 0.00000 0,00 0.00 0,00
77 | 144 | Levantamiento e ingreso de tensores al ARCGIS ciu 0.50000 0.50 94,00000 47,00 47,00 0.00000 0,00 0,00 0,00
78 | 196 |L & ingreso de It al ARCGIS 1] 0,47000 047 0,00000 0,00 0.00 0,00000 0,00 0.00 0,00
TOTAL MANO DE
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES: 11343193 135491,50: || oA TUARLARE 91903 46 91903.46
REDES:
Porcentaje de avance 81.02 % TARIFA GRAVADO CON IVA (0%) : § 0,00
FD = (1 +d/160) :
A BB it B et TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 91903 46 ~
D: Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA cn km +iva (12): 11028.42 ~
-t VALOR A LIQUIDAR: $ 10293188
Distancia al proyecto desde las - VALOR DE ANTICIPO : § 4535173
bodegas de la EEASA en
SUBTOTAL: § 5698015 »
b ién:
Bk 56980,15

Elaborado - fecha

Censercio P Y Z Ingeniena

Contratista

Ing. Cad&ﬁ&aﬁ,&jﬁa&c&dc Orellana

Fiscalizador




EASA

iPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
REPORTE DE CANTIDADES DE OBRA CONSTRUIDO

SECTOR:

TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACION REDES DE .
DISTRIBUCION DEL SECTOR SAN PEORC OE QUERO-SABANAG

CONTRATO: 100/2021

SECCION: GRUPO# 3 DISTRIBUCION ORDEN DE TRABAJO: CONTRATISTA: Consorcic P ¥ Z Ingenieria
TUNGURAHUA.- REDES. - REPOTENCIACIGN REDES DE
PROYECTO: msmﬂnaucnbu DEL SECTOR SAN PEDRO DE QUERO- PARTIDA PRESUP: 1210102010151200106451201060203 FISGALIZAGION: Ing. Carlos Francisco Salcedo Orell
SABANAG
ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION Sublotalos: | 481 | 0,00 00| Subtotales: | 196 | 2
TOTALES SUMADBOS: 4814,50 TOTALES SUMADOS:
STRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL, CANT, EXIST
1CAT 66 0 0 CALIBRE DE FASE PRIMARIOS CALIBRE DE FASE SECUNDARIOS
1cDT 16 ) o| estruc. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST ESTRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. XIS
1CPT w 0 0 ACSR.1/0 481490 0,00 0,00
PRE.ALZx35(50) 6176.70 0.00 .
ICRT 9 0 o| Sublotales: 4814,90 0,00 0,00
VAT 0 o TOTALES SUMADOS: 4814,30 Subtotales: 6176,70 0,00 !
TOTALES SUMADOS: 61T
ver 0 0 CALIBRE DE NEUTRO PRIMARIOS
3ubtotales: 132 o I —smuc, CANT.NUEVO | CANT.REUTIL CANT. EXIST TOTAL CONDUCTORES PRIMARIOS
TOTALES SUMADOS: 132
ACSR. 110 23,70 0,00 0,00 ESTRUC. CANT. PRIMARIO | CANT.PRIMAF
ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION Sublotales: 23,70 0,00 0,00 ACSR. 110 4814.9 P
STRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST TOTALES SUMADOS: 33,70 TOTAL CONDUCTORES SECUNDARIOS
1ER 5 0 0
e pm 5 5 ESTRUCTURAS DE TENSORES ESTRUC. CANT.SECUND. CANT.SECUI
e 2 P o| ESTRUC. | CANT.NUEvO | CANT.REUTIL | CANT.EXIST PRE.AL2aS(50) 1767 €
prer - 5 2|  TPST 15 0 0 TOTAL CALIBRE NEUTRO PRIMARIOS
PR3 40 0 o Tor 17 ° 0 ESTRUC. CANY. PRIMARIO | CANT.PRIMAS
3udtotolos: 184 ) ° TTSD 21 ° 0 ACSR.1/0 337
TOTALES SUMADOS: 184 TTST b ¢ 0
Subtotales: 97 1] o
ESTRUCTURAS DE SECCIONADORES TOTALES SUMADOS: pes USUARIOS DE ACOMETIDAS CONECTADAS
STRUC. CANT. NUEVO GANT. REUTIL CANT. EXIST ESTRUCTURAS DE POSTES Canl. acometidas conectadas Cant. acometidas nusvas
1S100T 1 0 o 0
et ; . o |__EsTRUC, CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST TOTAL ACOMETIDAS: |
F ‘/
TOTALES SUMADOS: 3 |—o10_400 46 ! !
PHC11_400 0 o 7
CONFIGURACION DE CALIBRE PRIMARIO PHO1Z. 2000 .7 o 5 Elaborado - fecha Elaborado - fecha
STRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST PHC12_500 1471 ° 0
1F2C 4814.90 0,00 ooo| PHCS 350 0 1 °

4
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EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
HOJA DE ESTACARENTO DE RED CONSTRUDA

sorron B oz

G OO ¥ O IRTUCTN ORDMDE TRABAKE: CXMTIARITA! G O ¥ £ ity

ETIET TR LA, FIOES « .
ZCTRR kM FUIRG 08 INUTI PR i ST R | -

i

PPAPCDARIA - T EITWLCT O.T. AP, ETRCTURAS ke, SUTTEFRANTA
L

!l-ﬂ:»ﬂ:mg

[} Fastap

%
i
j
il
i
i
Bl
j
i
!
i
ih
I
i
E
F
i

oIz 500

L2

etz S0

Pl A nr W ls

Lt ]

it

L

Py s

HHHHEEHHEY
I EIRI LI EIELEIE
2
afaeelele]efs|s

LR

Lot

S]3lalalalalalalu

Py

recr_m

P mn

Pragi_ak

b

THHUHHBEEE
el EIEIEIEI TR EIRIE
THHHHUHL
HHMEAHHESHEE

2

PN

Ay

dHEHEHEERHUHEHEREEHEE
i

A sy

Ty

P10

3

Gt a0

vty o

T e

g

t3eat

¢

Lotk

el

LT

Prei)

HHHHEHUEBHEBEEE
i

il

HHHHBHBHHUHHEBHHBHHHEHBUBHHHEBHEBHHEBEHBHHE

HEEBHHBEUE
ESERETEIEI EIEIETEL S
THHEHEHEHE
als
HUEHEBHEEHEE

]

T

=l

e

AGIE_ 0

slalululalululel|lwlxlwjajulalsinleiitt| | dlsla|lslzialzlain

RAANBARARAREERRAEARNARRRRRNARERARANRRAREEE
|

et o

L
HELE
JHE
NAEB
il3|3
HHEH

5




¥

a| geo| woum oo we | acza EY vy B—an -1

#| gon] Aeum rear oz | a1 ) b ay e
w| ona| e mesw e |ace oy £ I-MB. «x oy
ol e e T nx st nt ey b= n

af g | mog s o wie |sesnva ur has] -l r

] awa | mecrze oAt e |aanw . ™ ﬁ o e
n| mews ] e T o | acomw » way il n o
0| quar | mcym reet e |setare ny L] lqmva nz

3| wars| rgumm rear wie |nerare n POy tnmra m

s| cwn| mcume ezt e |aenm ns k] _inﬂ_ﬂl_ ns i
o g | sy iy W st B3 et P ma

| gan | o e — ¢ trar
3| cwn | mcrian hoer w s n il e "

oo| arems | pwtir e e st ny kag] | ns

| aaa | ewn 1eat e |acsavwe A ] ..GMS. (L] rear
0| gwns | revmm rear wy [scmm ne ] i b, 38

of e | o m ot e |armwm e el At w0y e
o cewr | P e k] e - e
L B iR ey il -

uf aus | oo gt apn s e
af e | ek ey - a4

o aactn | Mo en ooy Y i T
af wenr | o g e a trm
aa] wwer | wecr w0 rear e | astam e [y - i HA

o] uos | ecie0 ¢ Lo
o tus | ey Ll e |acain na o -5l ny

ol e | meiyw rear wx | aonn L] ey il =3

w| wont | men °

n] qurs | oin L]

1t saws | weua e iear weo |acsaue e 10wt _..B.ﬂ.v:_ »a

| o | ey icar v |amaw at ey il «1 rrar
| aern | weusn ren wr |aznie L] 1ray =i -3 Tryr
TI| wuxr | Pk tm meat R | ARW £ Kt .._lm.ua. n

n] aum | e reat e | aesare “a s “u "3 st
n| aere | e reer o | =r kag) ﬁ wr

] s | ey reor wx [scmm [ s e N rrotoseor
n| awm | mcum rear e | s aar ] M- - s
o] uwrr | ooy sa iear ww |aczav wa o —.il.n.!. e st
| aen | oy reoe wie | acawm || 02 emn | g rar
#]| oun | Aoy im et wie |aetawm ny Mag] .....“rl n:

ol awm | oy ecar ot |azaw ET] tras - 1 ) o
w| gun | weum d e | EE] hag] =y »a

u| aemr | gy e L= wx |aaaw ET D it ET) hhaaiiis
o ami | ewcrrem wRIviFD Wil L W
w| s | oo a0 ka] M- it B ]
zu| mem | oewnam ey ey »

o aeos | mowam k] it T

o] gunr | A0 ket it wz

w| oear | meran vy -l a1 rren
uf owry | e rcar o |aman nr rery _I.hnvu_ nr

i oren | ovigam rcar wic | mitmvg 1} e -5 e rrar
| qun | Aoy rear Wi | acsnie v Lol e vs rest
"] | ey rer wie | amnwg Ha ey o e rror
o aroan | etz am “a ey P “a roe
w| qwr| menam _ |




otre w0

e

L)

)

oL Joas

BRI ES

Lo Y]

i et

Lot E ]

Lo

HHHHHHHHHHHL

ey o

LT

wx

Elg|glalsra|Epd)g12{dlaln

oy

e

wx

e

e

e

AR A%

HHHHHHHHBEHHBE

e

HHEIRIE

b

b

um

HHHHHHE

#
i

)

s

L= ]

L X

ot

oy Em

HHHHHHHHHBAHHEH

e

glala|s|EVZE)5|30¢

i

i3

i
;
i

i
F]
8

HE
]

]
x
£

3

]
i

3
EIHEE

&
]
3
¥

2

F]
*

BlEjE|E|B]e]e
1

HHEIE

D;IS

]
t

!;3

Il 1.3
Eiiiii
HESH

7
i

i1
1EH

3 i!lig aila

it
il
I EHHHE

T
g

!
i

2

MEHABBERABRAABAEAD
;
i

3%3

{
g

g

1
13
£

%
332333322333332225225
FHE

F]
13
i

L







EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ESTACAMIENTO INICIAL DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EEASA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION SECTOR: TUNGURAHUA - REDES - ﬂnﬂﬂﬂmzb_bﬂ_oz REDES DE DISTRIBUCION DEL SECTOR SAN

CONTRATO: 10072021

PEDRO DE QUERO-SABANAG
SECCION: GRUPO# 3 DISTRIBUCION ORDEN DE TRABAJO: CONTRATISTA: Consarcio P Y Z Inganieria
PROYECTO: wﬁﬂﬂmwﬂmﬂ%ﬂﬂm@%ﬂﬂﬁﬂﬂ%ﬂﬂﬂuﬂ DE DISTRIBUCION PARTIDA PRESUP: 1210102010151200106451201060203 FISCALIZACION: | canss Francisca Salcada Orslana
POSTES ﬂI_E.!r? = TIPO ESTRUCT MT, MONTAJES EQUIPOS SECUNDARIA - TIPO ESTRUCT.B.T. AP, ESTRUCTURAS ACOMETI OBSERVACION
nﬂum MUM.FO¥TE mﬂﬂnmmnmcb Yoo | est_meow Mmmmmm 1Wmch_m~cm5 m.m“_..__wmw yano | seccionapoR | NUM. SECC TRAFO  |NUM.TRAFO| EST_BAJA nn.M,.mme. B m.w_.c.___cwwmm vANOBAJA|  LUMINARIA ﬂmmw_.ﬁ.» TENSORES |110v|220v|  INFORMACION
L 186347 PHC11_400
2 148177 PHC11_400
] S1770 PHCE_350
i 0561 | PHCI 400
s 510 | PHE11_ 400 1
(] 144371 PHC11_400
T 144370 PHC11_400
5 144369 | PHC11_400
] Ircaaz “10_3!&8
10 50653 | PHC11_400
SUMA VANO ATRAS : SUMA VANO MEDIA : SUMA VANO BAJA -
Elabarado - focha Aprobado - fecha

Ing. Carlos wqa‘“ﬁ Salcedo Oreflana

Contratista Fiscalizador




EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EEASA REPORTE DE CANTIDADES DE OBRA INICIAL
: . TUNGURAHUA. - REDES.- REPOTENCIACION REDES DE
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION SECTOR: 1 |STRIBUCION DEL SECTOR SAN PEDRO DE QUERO-SABANAG CONTRATO: 100/2021
SECCION: GRUPO# 3 DISTRIBUCION ORDEN DE TRABAJO: CONTRATISTA: Consorcio P Y Z Ingenjeria
TUNGURAHUA.- REDES .- REPOTENCIACION REDES DE
PROYECTO: quxm__mcn_oz DEL SECTOR SAN PEDRO DE QUERO- PARTIDA PRESUP: 1210102010151200106451201060203 FISCALIZACION: Ing. Carlos Francisco Salcedo Orellana
SABANAG

ESTRUCTURAS DE POSTES
ESTRUC. CANT. EXIST
PHC10_400 2
PHC11_400 7
PHCS_350 1
TOTAL: 10
USUARIOS
Total usuarios 110v Total Usuarios 220v
0 0
TOTAL USUARIOS: _0
Elaborado - fecha Elaborado - fech

Consdreio P Y Z Ingenieria

Contratista/Grupo
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26/08/2021 Pagina 3 de 3
" : AVANCE
VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCON CONST
coD PREC. CAN. TOTAL SIN | TOTAL CON CANT TOTAL TOTAL AVA. %
UNID. s { i
L ITEMS PREC.UNIT. |  UNITFD | CONTRATAD FD. FD. ACTUAL ACTUAL | ACTUAL FD. | PLANILLA
61 | 60 | Retiro conductor # 10y 210 AWG km 91.03000 91,03 2.51000 228,49 228.49 0.00000 0.00 0.00 0,00
62 | 62 Retiro conductor duplex, triplex; cuadruplex y yodiral km 80,84000 80,84 0,38000 30,72 30,72 0,00000 0,00 0,00 0,00
B [ | R nson y relngiera G exin ks mony #PEA e macie cu 7.35000 7.35 33.00000 242,55 242,55 0.00000 0,00 0,00 0,00
64 | 324 Ee";{’- e A o 10,13000 10,13 10,00000 101,30 101,30 0,00000 0,00 0,00 0,00
65 | 695 FEESMES_EM Efagi i 5[““ DEBAIC VOLTATE - UNAFASE, BOS ciu 5,35000 535 116,00000 620,60 620,60 0,00000 0,00 0,00 0,00
66 | &7 Retiro de Puente aéreo (Unidad) CciU 4,07000 4,07 1.00000 4,07 4,07 0,00000 0,00 0,00 0.00
67 | 212 | Desbroce, 3m a cada lado cel eje de la linea (K/M) km 88,00000 88,00 0.35000 30,80 30,80 0,00000 0,00 0,00 0,00
g gy [[eetmes Ermarsambiacs:ce SUssEGN LanmisY, e cu 504000 5.04 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0.00 0,00
63 | 73 Bajante a transformadores ciu 7.13000 7.13 7.,00000 49,91 49,91 0,00000 0,00 0,00 0,00
70 | 58 | Retirodo Puesta a Tierra c/U 12,45000 12,45 0,00000 0,00 0.00 0,00000 0,00 0,00 0,00
TEVANTAMIENTGO & INGRESO DE POSTES EN ANCGIS TNCLOVE
1395 | REDES, ESTRUCTURAS DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE Y
2l B ESTAS A TECRA BE FIi DE LINER INGLUYE PINTABO Vid ciu 1,52000 1,52 49,00000 74,48 74,48 0,00000 0,00 0,00 0,00
COLOCACION DE PL 5%? DE NQMERAQISM DE POSTE
Levaniamiento e mgreso de: Reguladores, Capacilones,
72 | 142 | Reconectadores o Seccionadores al ARCGIS (excepto ciu 0,50000 0,50 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00
78 | 18, | COISWRNRS S lodrence 6 T iaraons ol A oot e cu 1,11000 1.11 9,00000 9,93 9,99 0,00000 0,00 0,00 0.00
74 | 124 | Levantamiento @ ingreso de tensores al ARCGIS ciu 0.50000 0.50 80,00000 40.00 40,00 0,00000 0.00 0,00 0.00
TOTAL MANO DE
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES: B82839,10 #2839,40; | SSRARLANRLADE 3346766 3346766 |,
REDES:
Porcentaje de avance 40.4 % TARIFA GRAVADO CONIVA(D%) : § 000
FD = (1 +d/ 160) .
SRR T Pocte S0 et TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 33467.66
D: Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en km +1iva (12): 4016.12
£ VALOR A LIQUIDAR : § 37483.78
Distancia al proyecto desde las -VALOR DE ANTICIPO : § 16733,83
bodegas de la EEASA en
SUBTOTAL: § 20749,95
Observacion: 20749.95
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EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
REPORTE DE CANTIDADES DE OBRA CONSTRUIDO

EEASA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

SECCION: GRUPO# 3 DISTRIBUCION

TUNGURAHUA.- REDES .- REPOTENCIACION REDES DE

PROYECTO: 1 c1RigUCION SAN VICENTE-BAROS

SECTOR:

ORDEN DE TRABAJO:

PARTIDA PRESUP: 1210102010151200105751201070203

TUNGURAHUA.- REDES .- REPOTENCIACION REDES DE
DISTRIBUCION SAN VICENTE-BANDS

CONTRATO: 100/2021

CONTRATISTA: Consorcio PY Z Ingenieria

FISCALIZACION: Ing. Carlos Francisco Salceda Orellana

ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION

ESTRUCTURAS DE TENSORES

TOTAL CONDUCTORES PRIMARIOS

ESTRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST ESTRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST ESTRUC. CANT. PRIMARIO | CANT.PRIMARIO
1CAT 0 i} TAST 1 0 0 ACSR.1/0 612 612
1cPT 0 0 TFSD 1 ol 0 TOTAL CONDUCTORES SECUNDARIOS
1CRT 10 0 0 TFST 1 0 0
— - - ~ e F: > - ESTRUC. CANT.SECUND. CANT.SECUN.
3VAT af 0 0 TTSD 19 0 = ACSR.1/0 28 28
e = - = = - - . PRE.Al2x35(50) 706 706

Subtotales: 32 0 0 Subtotales: 28 0 0

TOTALES SUMADOS: 32 TOTALES SUMADOS: 28 USUARIOS DE ACOMETIDAS CONECTADAS
ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION ESTRUCTURAS DE POSTES Cant. acometidas conectadas Cant, acometidas nuevas

ESTRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST ESTRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST 9 0
1PA3 9 0 o| pHc10_d00 55 0 0 TOTAL ACOMETIDAS: | ud
1PD3 12 0 0| PHC12_2000 5 0 0
1PP3 5 0 0| PHC12_500 30 4 o 0
1PR3 21 0 0| Subtotales: 90 0 0 Elsborda - facha

Subtotales: 78 0 0 TOTALES SUMADOS: 20
TOTALED SUMADOS: ® CONFIGURACION DE CALIBRE SECUNDARIO
CONF[GURAC'()N DE CALIBRE PRIMARIO ESTRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST -
1FiC 28.00 0,00 0.00 Censortio P Y Z Ingenieria Ing. Caﬂusﬁ?ﬁ?ﬂ“ﬁﬁdo Orellana

ESTRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST

e o G 0 Subtotales: 28,00 0,00 0,00

Subtotales: 204,00 0,00 0,00 TOTMER SOMDOS 2800 Contratista/Grupo Fiscalizador
TOTALES SUMADOS: 204,00 CALIBRE DE FASE SECUNDARIOS
CALIBRE DE FASE PRIMARIOS ESTRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST

ESTRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST A N o e

ACSR.1/0 612,00 0,00 0,00 sy 4 708,00 0.00 0,00

Subtotales: 612,00 0,00 0,00 Subtotales: 734,00 0,00 0,00

TOTALES SUMADOS: 612,00 TOTALES SUMADOS: 734,00




oo &

CHHE [0

e

o

yror o | wtits |o
e | une Ju
SO | e i
T | anay
STy | une o
Vo | e [
bt | s [m

e | ot |

sy | ey o
o T

2o ne | ks o
o | oo [k
axasa | oot &
Jormne | carver i

o

reEnay o v

st |t 82

A g | e [

¢ m g | w0
W nng | eoe |u
S | o o
M

Jaeumy | e o
wEE | e In

Johae |ans 3

v | 1on b

‘ﬂm TEMDF 4

el Pkl L

L]
a
o
i
L3
"
[ 4
©®

i
L]

B |/omno | Sop jx
# | v

n | reus | o e

& | oo | In

1

I |* et

Ko i
CENL Ty ]

-
"

u | o | o b
[ ,um EREHES L
& |, owaow | o

w |, e

| v Loenog | sty |

sl B

| ez |y etnoes |t e

Fl- -

vl w
|

sl b L ekThaa | b o

!
LD

“ AR LN Deil -

0
[

it

UNITA ST

UM YR
MO |

1

AIACERA W |

ILMTA VR

I

AUMRA v

W ETa | R

ma
Tale =21

NOEDrEE E0 § mrea MgEIE

iyl F i o CCROMET) LS VILNDD

VUELENDD OIY 30 QUNIIRVIVASE 30 VICH

“¥'S HLHMON QHLINTD TYNOIOIH OLVAWY VOIRMLISTT vSIydWI



VANO DE AL




. ' A f " P i o 5. "IWNINEILO N INdL
0008 or'vL ov'vL |, 00000'L 08'8YL og'evl 00000'Z ov'vL 00004 v nio 4L AUET| Vi LOnISA 30 KOOV VIS Oul S v | 22
£E'EE 95'2¢ 95'2¢E , 00000'L 89'/8 89'L6 00000'E 95'2¢ 00095'2¢ no _ VEVEINGONDIONSLIE ] gy |2
00'0 000 00'0 000000 000 00'0 00000°0 19'02 000£9'92 no I— Q"”]*[ iy “;g?@ fﬁ% %‘Hé w1 | 0
000 00'0 00'0 00000'0 00'0 00'0 00000'0 ay'gl 0008v'81 no — ﬂ E I§£mi S i | 8
N 5 n ' . 4 P . 3 N I
00'0 00'0 00'0 00000'0 00'0 00'0 00000°0 Zv'ol 0002491 nin vivavenjon 4 : vy | o
. P " N . f ' . . N. d N
£€'eE Z6'L€ ZB'LE ¥ ooooo't 9L'ELL aL'ell 00000'E Z6'LE 000Z6'LE no T —, e B, ea| k]
££8 ¥'6z +9'62 - 00000’} £9'55¢ 89'55¢ 0000021 ¥9'62 000¥9'62 no iz n mn'a!‘;é"" USRS IPATR '“g;g?ﬁ* zr | o
" " . A n 5 . . . Yual Wi d A A OF L
00'0 000 00'0 00000'0 00’0 000 00000'0 ¥8'962 000p8'96Z nm NOD A1 €1 KOS O NGOV TYISN 3 QSIS sz | s
00'0 000 00'0 000000 00'0 00'0 000000 09'6¥2 00009642 no &1 BOMY - it ez | n
00'0 000 00'0 00000'0 51'6Y1 Siert 00000't SL'6vL 00051 '6b1 nio el e R
N A v =]
000 00'0 00'0 00000'0 118221 LgzLl 00000't Li'geLl 00021'82LL nm 30 OULSINIANS T3 NOO VA 5 LE VASVH OOISYIONON | 62 | 21
N’O'OWHO&SN&{‘.EEEQ J.N Dd 3 NNFI
000 000 00'0 000000 00’0 00'0 00000'0 11598} 000.1'59€1 o Gl - o il s sl 3
. " ' 7 v = g A " LV VL Od N3
00’0 000 00'0 000000 000 00'0 00000'0 L9°TLLL 000£9°TLLL nio ey = e =LA PR
000 00'0 00'0 000000 £1'8901 118901 00000't £1'8904 000£1'8904 nio ) i
£L'9Z 01'E501 0L'E50L |roosivo 18'620¥ 18620 56651 8E'615Z 000BE'61SZ wy o | @
000 00'0 00'0 000000 00’0 00'0 00000'0 zL'ge0L 000Z1'8E04 sy o6 | 2
oF'EL z0'1zL 20'121 “0OVEL'D S1'E06 S1'E06 000001 51606 00051 €06 wy - : e S| eor | o
000 000 00’0 00000°0 oo'o 00'0 000000 PI'ESY 000 ESF no WO SODILSY I 531S0d 30 NOIDYTYLSNI 3 OulsInmNS | 8oy | 6
000 oo'o oo'o 000000 oo 0o 000000 66'€L5 000B6'ELS nia W Z} SOJILSYId S3150d 30 NOIDVTYLSNI 3 OMLSINIANS L9y v
T " e = 5 ' N 5 i " M
0005 0£'D0EZ 0E'00E€ 0000004 09'009¥ 09'009¥ 00000'0Z £0°0EZ 000E0'0E2 - e w9 | €
U [HT; i}
o0o'o oo'o 000 00000°0 99'668 99'668 00000'L 99'668 00099'668 no O%000Z "SLN Z1 IUINVIHOJOSOLNY NOOJHHOH §3150d z
g [Pt} “NOIDYA INIMNS ek
: - . * v ; T v ; . 5]
1992 88611 82'8611 00000'¢ SS'EBEY SS'E6tY 000005+ 1S'862 00045'662 LA P ey gl i
YITINVId | 34 IvNLOV avnLov IvNLovY ‘ad ‘ad AVLVHLINOD a4d’LiNn . . .
% VAV V101 vioL “LNVD NOD 1VLOL | NISTV1OL ‘NVD "03ud HNASEE: | "IN SRS aoo| #
B NODINHLSNOD TYNLOY VTNV Id NOIDONYULSNOD SOAV.LVHINOD STHOTVA
£ ap L eulfipd LZ0ZBNGZ
e|[910) OpoIjes oIsiouely sopen Buy : : VYNVINVHD NQIONBIYLSIO |
BUE|[2I0 OPOD|ES 09SIoURL] SOPED BU| INQIDVZITVISIH £0Z001 10Z1550100Z1510L0201012) :dNSTdd VAILHYA 30 3034 NOIOVIONILOJIY ~S303Y VRHvHNONNL ‘OLo3A0Hd
euauabul Z A d 0RI0SUOD TWISILVHINOD ‘OrvEvdl 30 N3QHO NOIZNEIYLSIOE #0dNYD INQIDD3S
1202/00} :OLVHINOD YNVWVHI NOIONBIHLSIT 1 0 1o NOIDNEINLSIA 30 OLNIWVLINYAIA (OINIWYINYAIA

30 53034 NOIDVIONILOH3Y -'S303H - VNHYHNONNL

I 3ONVAV 30 VTTINVId

SVYE0 30 FONVAV A S303¥ 3d NOIJONYLSNOD 3d VT1INVYId 3d NOIOVZITvOSId

V'S 3LHON OHLN3D TVNOIO3Y OLVENY VIIdLO3T3 VSIUdNI

vsSv33




ISN82029 Pigina Zdo 3
VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCON %\g:‘usqre
i wems UND. | PREC.UNT. | GurEy | contRATAD | | FD. o | U FD. " | AGTUAL | ACTUAL | ACTUALFD. | PLANILLA
2 o 88,52000 68,62 0.00000 0.00 0,00 0.00000 0,00 0,00 0.00
24 cn 169,44000 169.44 0,00000 0.00 0,00 0.00000 0,00 0.00 o008
2% cu 166,31000 166,31 000000 0,00 0.00 0.00000 0.00 0,00 0,00
% c 105,08000 105,08 0,06000 0,00 0,00 0,00000 0.00 0,00 0,00
n ca 197,77000 197,77 000000 0.00 0.00 0.00000 0,00 0,00 0.60
7 cn 111.43000 1148 0,00000 0.00 0,00 0.00000 0.00 0.00 0.60
2 c 216,02000 216,09 0.00000 0400 000 0,00000 0,00 0,00 000
1 o 187,35000 187,35 0,00000 000 000 0,00000 0.00 0.00 000
3 cn 307,15000 307,15 0.00000 000 0.00 0.00000 0.00 .00 000
2 cu 13,36000 13,36 1500000 200,40 200,40 6,00000 80,18 80.16 40.00
0 o 15,85000 15,69 2,06000 nre .78 200000 31.78 4 s 100,00
M o 17.20000 17.20 9,00000 154,80 154,80 5,00000 8600 V' 86,00 55,56
35 o 40,58000 40,59 2,00000 a1 a118 2,00000 81,18 ) 81,18 100,00
k3 cy 8237000 82,37 100000 8237 8237 1.00000 a237 | 82,37 100,00
37 oy 6207000 8207 500000 3035 3035 100000 62.07 62.07 20,00
k™) o 4723000 47,23 10,00000 472,30 47230 6,00000 283,35 283,38 60,00
% =1 40,44000 40,44 0,00000 0.00 0.00 0,00000 0,00 000 0.00
a0 ca 35,1000 3511 0,00000 000 0.00 0.00000 0,00 0.00 000
a cu 102,73000 103,73 2.00000 207.46 207,46 0.00000 0.00 .80 0.00
a2 cn 85,55000 85,59 200000 171.18 171,18 0.00000 0,00 0,00 0.00
4 < 70.75000 10,75 1,00000 7075 7075 0,00000 0.00 000 0400
) cn 8.10000 a.10 0.00000 0.00 0,00 0.00000 0.00 0.00 0.00
a5 c 25,68000 2568 0,00000 0,00 0.00 0.00000 0,00 0.00 0.00
. km 117,20000 U7, 105130 123,22 2332 0.00000 2.00 050 000
ar cnl 119,45000 119,45 0.00000 000 0.00 0.00000 0,00 0.00 0.00
a9 postes b o 21.44000 2144 0,00000 0,00 0.00 0,60000 0,00 0,00 000
49 poStEs b = 21,44000 2144 3,00000 64.32 64,32 0.00000 0,00 2.00 000
50 postes [T 19.83000 19,63 0,00000 2.00 040 0,00000 0.00 0,00 000
51 T2 porta postes igdn 9 mts {¢ oy 18.83000 19.83 9.00000 178,47 176,47 000000 0.00 0,00 0.00
52 | & |Vronsporto postes maders 11 y 9 mis [<7] 19,83000 19,83 0,00000 0.00 0.00 0,00000 0,00 0,00 0.00
53 | 48 | Excavacion y retiro 20 pastvs harmmigin 12 mis. cA 26,04000 26,04 0.00000 0,00 0,00 0.00000 0,00 000 0.00
84 | 49 | Excovicion y reti o pastus hamrigin 11 mts, [=T] 22,13000 22,13 3.00000 66,38 66.39 0,00000 0,00 0,00 0.00
55 | 50 | Excovacien y retira do postos hemmighn 10 mis. cy 23,44000 23,44 0,00000 0,00 0.00 0.00000 0,00 0.00 0.00
56 | 51 | Excovocion y rotiro do panios homuigtn 9 mig, c 19,54000 19,54 9,00000 175.86 175,86 0.00000 0.00 0,00 0.60
57 | 52 | Excovacian y retiro da pastoa madera 11 y 9 min, [<]] 18,88000 18.08 000000 0.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 0.00
58 | 53 | Retiro do ensambtjo do secosertos do tonsonos cu 9,18000 8,18 6.00000 55,14 £5.14 0.00060 000 0.00 0,00
P Yon=—3 on srnmas cA 8,14000 a14 1,00000 814 B4 0.00000 0,00 0.00 4.00
8 | s A o0 u 60.73000 60,73 1,00000 60.73 60.73 0.00000 .00 0.00 0,00
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25/08/2021 Pigina 3de
VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCON e
4 coD ITEMS UNID. PREC. UNIT. PREC. CAN. TOTAL SIN TOTAL CON CANT. TOTAL TOTAL AVA. %
. UNIT.FD CONTRATAD FD. FD. ACTUAL ACTUAL ACTUAL FD. | PLANILLA
61 59 Reliro conductor # 4 y 2 AWG km 88,75000 88,75 1.13000 100,29 100,29 0,00000 0,00 0,00 0,00
62 | 60 Retiro conductor # 1/0 y 2/0 AWG km 91,03000 91,03 0.00000 0,00 0,00 0.00000 0,00 0,00 0.00
63 | 62 Retiro conductor duplex, triplex, cuadnplex y yodiral km 80.84000 80,84 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0.00 0,00 0,00
Retiro, fransporie y reingreso de estruciura maonofasica de medio - -
64 | 323 Syl ciu 7.35000 7.35 3,00000 22,05 22,05 0,00000 0,00 0,00 0,00
N atirn, transporte y reingreso de estructura trifasica de medio voltaje
65 | 324 | o i ciu 10,13000 10,13 0,00000 0.00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00
66 | 695 |, SES Y TRES FASES o y ciu 5,35000 5,35 14,00000 74,90 74,80 0,00000 0,00 0,00 0,00
67 79 Retiro de luminaria de 70W hasta 150W Ciu 6,38000 6,38 9.00000 57,42 57.42 0,00000 0.00 0,00 0,00
it 80 Retiro do luminaria de 250W en adelante ciu 7,81000 7.81 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00
69 | 67 | Retiro de Puente aéreo (Unidad) ciu 4,07000 4,07 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00
70 | 212 | Desbroce, 3m a cada lado del eje de la linea.(K/M) km 88,00000 88,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00
71| a3 He Yl emmina Y cu 5,04000 5,04 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0.00 0,00 0,00
72 | 73 | Bajante a transformadaores c/U 7.13000 13 1,00000 743 T3 0,00000 0,00 0,00 0,00
73 54 Retiro de Puesta a Tierra ciJ 1245000 12,45 4,00000 49,80 49 80 0.00000 0,00 0,00 0,00
TEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES EN ARCGIS INCLUYE - -
1385 | REDES, ESTRUCTURAS DE MEDIO ¥ BAJOVOLTAJE Y
e PUESTAS A TIERRA DE FIN DE LINEA. INCLUYE PINTADO Y/O cu 1.52000 1.82 22.00000 3344 33,44 0,00000 0.00 0.00 0,00
COLOCACION DE PLACA DE N%E§R&§E8N 05 POSTE
Levantamiento e ingreso de: Reg lores, Lapacitores,
75 | 142 > d: 1;! ARCGIS (i p ciu 0,50000 0,50 1.00000 0,50 0,50 0.00000 0.00 0,00 0,00
Levantamiento e mgroso de i %mme& 3l ARCGIS inciuye
76 | 143 Saeires ey ehichepi " ciu 1.11000 1.1 2,00000 222 222 0,00000 0.00 0,00 0,00
77 | 144 |L to e ingreso de b al ARCGIS Ciu 0,50000 0,50 16,00000 8,00 8,00 0,00000 0,00 0,00 0,00
78 | 146 | L iento e ingreso de lumi al ARCGIS Cciu 0,47000 047 0,00000 0,00 0.00 0,00000 0.00 0,00 0,00
TOTAL MANO DE
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES: 21458,93 21456,83 | SENARANLADE 5554,16 5554,16
REDES:
Porcentaje de avance 25.88 % TARIFA GRAVADO CONIVA(D%) : § 0,00
FD= (1+4d/ 160)
FORMULA: FD: Factor de Distanca TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 5554,16 /
D: Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en km +iva (12): 6BE 50
FD: 1
VALOR A LIQUIDAR : § 6220,66
Distancia al proyecto desde las 5 ;
bodegas de la EEASA en 0 VALOR DE ANTICIPO : § 2777,08
SUBTOTAL: § 3443,58 /
Observacién:
344358/




EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
REPORTE DE CANTIDADES DE OBRA CONSTRUIDO

EEASA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

SECCION: GRUPO# 3 DISTRIBUCION

TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACION REDES DE

PROYECTO: (5/orr1BUCION CHAMANA

SECTOR: 1 STRIBUCION CHAMANA

ORDEN DE TRABAJO:

PARTIDA PRESUP: 1210102010151200105751201100203

TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACION REDES DE

CONTRATO: 100/2021

CONTRATISTA: Consorcio PY Z Ingenieria

FISCALIZACION: Ing. Carlos Francisco Salcedo Orellana

ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION

ESTRUCTURAS DE TENSORES

USUARIOS DE ACOMETIDAS CONECTADAS

ESTRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST ESTRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST Cant. acometidas conectadas Cant. acometidas nuevas
1CAT 1 0 0 TTDT 1 0 0 0 0
1CDT 1 0 0 TTSD 5] 0 4] TOTAL ACOMETIDAS: l 0
1CPT 1 ] 0 TTST 1 ] 0
1CRT 1 0 0 Subtotales: 8 0 0

Subtotales: 4 0 0 TOTALES SUMADOS: 8 Elaborado - fecha Elaborado - fecha
WA SERAREICHS 4 ESTRUCTURAS DE POSTES
ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION ESTRUC. CANT.NUEVO | CANT.REUTIL CANT. EXIST
ESTRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST PHC10_400 10 0
=
1PA3 2 0 0 PHC12_500 4 0 orcio P Y Z Ingenieria Ing. Carlos Francisco Salcedo Orellana
1PD3 2 0 0 Subtotales: 14 0
1PP3 6 0 0 TOTALES SUMADOS: 14
PR3 5 0 0 Contratista/Grupo Fiscalizador
CALIBRE DE FASE SECUNDARIOS
Subtotales: 15 0 0
TOTALES SUMADOS: 15 ESTRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST
' PRE.AL2x35(50) 418,00 0.00 0.00
CONFIGURACION DE CALIBRE PRIMARIO
Subtotales: 418,00 0,00 0,00
ESTRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT, EXIST TOTALES SUMADOS: 418,00
TFIC 134,00 0.00 0,00
Shibtetalas: 134,00 0,00 0,00 TOTAL CONDUCTORES PRIMARIOS
TOTALES SUMADOS: 134,00 ESTRUC. CANT. PRIMARIO CANT.PRIMARIO
CALIBRE DE FASE PRIMARIOS ACSR.10 134 134
ESTRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST TOTAL CONDUCTORES SECUNDARIOS
ACSR.1/0 134,00 0,00 0,00 ESTRUC. CANT.SECUND. CANT.SECUN.
Subtotales: 134,00 0,00 0,00 PRE.AL2x35(50) 418 418
TOTALES SUMADOS: 134,00




EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
HOJA DE ESTACAMIENTO DE RED CONSTRUIDA

ERCTOR! - HEDES ™ CONTRATD: Scoed)
BECOON GiiA0e § D TRELUCON CROEN DE TRARAKD: CONTRATISTA: Cormotnes ¥ 7 lnguriesis
- REDES - HEPOTENC DR TRESUCIN CHAMANA PARTION PRESUP: 11160201313 1200710 13107 100008 e
POSTES MT. MONTAJES ECUPOS SECUNDARIA - WO ESTRUCT BT, AP ETRUCTURAS ACOMETIOAS. PUENTES | SECTORES | oBsER SUBTERRAMEA
o [

o | pate | reouiowa ATHAH EsT_Mebia N-..tm.m_.-.r nWs”er ﬁ o] secoo. stcop, | Taras [SMTASpgraan (SRR e n..ﬂ._-“ﬁn..m Ban | womana | Cooia LM | PUESTA A TERRA | TENBORES m.w e .._...n.”z...h. ..w or | atiwomos | meom, | EATRFOSTER | i postes mﬁ et

o me e | s ot c | acsug n ) T ) =
2| wmeny | wereme | B heer Wi | acssie » e = o
3] a2movn | PG 500 1 |car I | ACEH S n Py _...qh.s...a n
o aory | mecizsa | @ |eAr e | Acsr o o Wy i~ a Trst CHANVANA
sl wwne | Powas | w e - - PE—
o amore | eecweco | w wEy gi-—nod " F—
7| 4asoze | ewcioana | s oy b “ 150 | Eranann
8| ey | mesicace | e PR b szl TI80 SHAMANA [
o owey | mcmae | ow PRy e = » ] PRI,
10| ey | evcioeea | ar ] g " Fe—
1| arneua [ ereciceon | w0 PPy Froaos e e S AMANA
12| @wos | o0 e0 9 bt ]\\ ” # Lii-] CIAMANA
13| s | micwae | w Py .\la.ﬁstn w \‘ e P
14| armr | eecioem | a7 RSP \ i ] .\ Tram ChAMANA

SUMA VANG ATRAS :| 418 utlbc_-.xaontﬂnb_.|-.. - \‘ SUMA VANG DE PUBLICO CON RED

Elaborada - lecha
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év ’ 19/08/2021  Pigna 2¢e
VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCON | AVANCE
coo ITEMS uwp. | PREC.UNIT. | (NS | conrratap | R TS L aunL ACTUAL | ACTUAL FD. | PLANILLA
cu £8,52000 88,52 1,00000 88,52 88,52 0.00000 0.00 0,00 0.00
cu 169,44000 169.44 1,00000 169.44 169,44 0,00000 0.00 0.00 0,00
cu 166,31000 166,31 0,00000 0.00 0.00 0,00000 0,00 0,00 0,00
cu 105,08000 105,08 0,00000 0,00 0,00 0.00000 0.00 0.00 0.00
cu 197.77000 197,77 1.00000 197.77 197,77 0,00000 0.00 0.00 0.00
cu 111,49000 111,49 25.00000 2787.25 2787,25 0,00000 0.00 0,00 0,00
c 216,03000 216,03 20,00000 4320,60 4320,60 0,00000 0,00 0,00 0,00
o 187,35000 187,35 20,00000 3747.00 3747.00 0,60000 0.00 0,00 0.00
cu 307,15000 307,15 10,00000 3071,50 3071,50 0,00000 0,00 0,00 0.00
cn 13,36000 1336 16,00000 200,40 200,40 0.00000 0,00 0.00 0.00
c 15,89000 15,89 1,60000 15,09 15,89 0,00000 0,00 000 0.00
o 17,20000 17,20 3,00000 §1,60 51,60 0,00000 0,00 0.00 0.00
cu 40,5000 40,59 1,00000 40.59 40,59 0,60000 0.00 0.00 0,00
c 82,37000 82,37 2,00000 164,74 164,74 0,00000 0.00 0,00 0.00
cu 62.07000 62,07 43,00000 2669,01 266801 0,60000 0.00 0,00 000
cu 47,23000 47,23 2,00000 94,46 94,46 0,00000 0.00 0,00 0.00
cu 40,44000 40,44 2,60000 80,88 80,88 000000 0.00 0,00 0.00
cu 35.11000 35,11 0,60000 0.00 0.00 0.00000 0,00 0.00 0.00
cu 103.73000 103,73 0,00000 0.00 0.00 000000 0.00 0.00 0.00
cu 8559000 85.59 000000 0.00 0.00 0,00000 0,00 0.00 0.00
e 70,75000 70,75 000060 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0.00
ciu 2,10000 8.10 4,00000 32,40 32,40 0,00000 0,00 0,00 0.00
c 25,68000 25,68 1,00000 25,68 25,68 0.00000 0.00 0.00 0.00
Km 117,30000 117,30 15,00080 1759,59 1759,59 0,00000 0,00 0.00 0.00
cn 119,45000 119.45 0,00000 0,00 0,00 0.00000 0.00 0,00 0.00
28 | 725 | Transporta postes hormigon 12 m (@ famienio) ciy 2144000 21,44 0,60000 0,00 0.00 0.00000 0.00 0.00 0.00
49 | 2% | Transpanio pastes harmigén 11 mis (desmantetamionto) c 21,44000 21,44 2,00000 42,88 42.88 0,00000 0,00 0,00 0.00
50 | 7297 | Trenspesta postes hormigen 10 mts (desmantelamisnto) cu 19,83000 19,83 0,00000 0,00 0.00 0,00000 0,00 0.00 0,00
81 | 2% | Transporo postes hormigén 9 mis (& tamionto) cn 19,83000 19,83 9,00000 178.47 170.47 0,00000 0,00 0,00 0.00
$2 | 6 | Transports postos madora 11y 9 mis c 19.83000 19,83 2.00000 39.66 39.66 0.00000 0.00 0.00 0.00
53 | 48 [ Excavacion y robro de postos homgon 12 mis, cu 26,04000 26,04 0,00000 0.00 0,00 0,60000 0.00 0.00 0.00
5¢ | 40| Excovacion y reteo de postes hormign 11 mis, ciu 22,13000 22,13 5,00000 110,65 110,65 0,00000 0,00 0.00 0.00
35 | 50| Excavacion y ratins ¢ postos harmigdn 10 s, ciu 23,4000 23.44 0,00000 0.00 0.00 0,00000 0,00 0.00 0.60
€6 | 51 | Excovaciény ratire du postas hamigsn @ mis. [+ 1] 19,54000 18,54 11,00000 214,94 214,94 0,00000 0,00 0.00 0,00
57 | 52 | Excavediény rotiro de postes macera 11y 9 mis. cy 18,06000 18,88 2,00000 7,76 37.76 0.00000 0,00 0,00 0.00
56 { 53| Aotro o ensamEtoje de acoesorios de torseres ciu 9,18000 9,19 5.00000 4595 45.95 0,00000 0.00 0.00 0.00
59 | o3 | [icu 0o equipas o pruteccdn on saiomas monolicos cv 8.14000 6,14 0,00000 0,00 0.00 0.06000 0,00 0.00 0.00
go [ s | oo o contra &0 Wanslormacy 3100 naska 37.5 VA con cu 60.73000 60.73 2.00000 121,46 121,46 0,06000 0.00 0.00 0.00




19/08/2021 Pagina 3de 3
AVANCE
VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCON CONST
cob PREC. CAN. TOTAL SIN TOTAL CON CANT. TOTAL TOTAL AVA. %
Z . UNIT.
# Lo uHiD: | s UNIT.FD | CONTRATAD FD. FD. ACTUAL ACTUAL | ACTUAL FD. | PLANILLA
81 59 Retiro conductor # 4 y 2 AWG km 88,75000 88,75 1.30000 115,38 115,38 0,00000 0,00 0,00 0,00
62 | 60 | Retiro conductor # 1/0 y 2/0 AWG km 91,03000 91,03 3,49112 317,80 317,80 0,00000 0,00 0.00 0,00
63 62 Reliro conductor duplex, triplex, cuadruplex y yodiral km B0,84000 80,84 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00
ik [ | SO TA Y PR A SN R MOROTRECE e a0 ciu 7,35000 7,35 28,00000 205,80 205,80 0,00000 0,00 0,00 0,00
86 |Gas ||y, Aseo sy MmgRRIo U Bepuchera i ica ds edo vl | gy 10,13000 10,13 2,00000 20,26 20,26 0,00000 0,00 0,00 0,00
- 1 O VOL
86 |98 | Ciaee s ch sansi ciu 535000 535 10,00000 53,50 53,50 0,00000 0,00 0,00 0,00
67 | 79 | Retirode luminaria de TOW hasta 150W C/U 6,38000 6,38 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0.00
68 | 80 Retiro de luminaria de 250W en adelante ciu 7,81000 7.81 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00
63 | 67 | Retirode Puente aéreo (Unidad) Cciu 4,07000 4,07 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0.00 0,00
70 | 212 | Desbroce, 3m a cada lado del eje de la linea.(K/IM) km 88,00000 88,00 0,49750 43,78 43,78 0,00000 0,00 0,00 0,00
71 13 Estructura Preensamblada de Suspension, Terminal y Retencién c/u 5.04000 5,04 2,00000 10,08 10,08 0.00000 0.00 0.00 0,00
72 | 73 | Bajante a transformadores Ciu 7,13000 7,13 1,00000 713 13 0,00000 0,00 0,00 0,00
73 | 54 | Refiro de Puesta a Tierra c/u 12,45000 12,45 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00
LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES EN ARCGIS INCLUYE
., | 1395 | REDES, ESTRUCTURAS DE MEDIO Y BAJD VOLTAJE ¥
H PUESTAS A TIERRA DE FIN DE LINEA. INCLUYE PINTADO Y/O ciu 1,52000 1,52 6,00000 145,02 145,92 0.00000 0,00 0,00 0,00
COLOCACION DE PLACA DE NUMERACION DE POSTE
Levar » & ingreso de: Heguladores, Capaciiores, .
75 | 142 | Reconectadores o Seccionadores al ARCGIS (excepto ciu 0,50000 0,50 2,00000 1,00 1,00 0,00000 0,00 0,00 0,00
seccionadores de rranglg:m@?orgs] e
Levantamiento e ingreso de Transformadores al 515 incluye
N il oot Al Bigceriir cu 1,11000 1,11 1,00000 1,11 1,11 0,00000 0,00 0,00 0,00
77 | 144 | Levantamiento e ingreso de tensores al ARCGIS ciu 0,50000 0,50 45,00000 22,50 22,50 0,00000 0,00 0,00 0,00
78 | 146 | Levantamiento e ingreso de luminarias al ARCGIS cilJ 0,47000 0,47 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00
TOTAL MAND DE
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES: 83937,98 BIGATIO8 | e e 30855,71 4 30855,71 |~
REDES:
Porcentaje de avance 36.76 % TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) - § 0,00
FD = (1+d/ 160) .
FORMULA: FD: Faclor de Distancia TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 30885,71 -~
D:  Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en km +iva (12): 3702,69
e 1 VALOR A LIQUIDAR : $ 3455840
Distancia al proyecto desde las 0 -VALOR DE ANTICIPO : § 15427,86 -
bodegas de la EEASA en
SUBTOTAL: § 19130,54 ~
Qusevicion TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE\REDES : $ 19130,54

Elaborado - fecha

Consorcio P Y Z Ingenieria

Contratista

Ing, Carlos Frandisco Salcedo Orellana

Fiscalizador




EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EEASA REPORTE DE CANTIDADES DE OBRA CONSTRUIDO
) — TUNGURAHUA - REDES.- REPOTENCIACION REDES DE
PARTAMENTO: DEPARTAMENT ISTRIBUCION : ;
DEPAR ENTODEDIS o SECTOR: 15 |aTRIBUCION RED TRIFASICA HASTA CONDORAHUA CONTRATO: 100/2021
SECCION: GRUPO# 3 DISTRIBUCION ORDEN DE TRABAJO: CONTRATISTA: Consorcio P Y Z Ingenieria
TUNGURAHUA. - REDES.- REPOTENCIACION REDES DE
T R edbgslhor o il S cidy PARTIDA PRESUP: 1210102010151200103751201080203 FISCALIZACION: Ing. Carlos Francisco Salcedo Orellana

ESTRUCTURAS DE POSTES
ESTRUC. CANT. NUEVO CANT. REUTIL CANT. EXIST
PHC12_500 103 0 0
Subtotales: 103 0 0
TOTALES SUMADOS: 103

USUARIOS DE ACOMETIDAS CONECTADAS

Cant. acometidas conectadas Cant. acometidas nuevas

0 0

TOTAL ACOMETIDAS: 0

Elaborado - fecha

o PY Z Ingenieria

Ing. Caﬂ&@ﬁ:ﬂsﬁb—smc&ds Orellana

Contratista/Grupo Fiscalizador



