
 
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL TOTAL O DE ENERGIZACIÓN Y PUESTA 

EN SERVICIO DE LA OBRA 
 

SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN 
SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, 

SECTORES: ALTO PANO – ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU 
 

SECTOR: ALTO PANO – ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU, PROVINCIA 
DEL NAPO  

  
CONTRATO: 112-2021 (BIDIII-FERUM-EEASA-OB-010) 
            
ANTECEDENTES. -  
  
En la ciudad de Tena, el día 16 de noviembre de 2021 luego de verificada la información de 
liquidación del contrato para provisión de materiales, mano de obra y dirección técnica para 
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN 
SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: 
ALTO PANO – ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU en la provincia del Napo, 
comparecen HINGELECTC CIA. LTDA. contratista de la obra, Ing. Nelson Muso Duchitanga 
Administrador, Ing. Víctor Uyaguari Díaz fiscalizador de la Sección Técnica, Ing. Marco 
Chagcha fiscalizador de la Sección Comercial y el Ing. Rubén Hernández Gavilanes técnico 
delegado que no participó en la ejecución del contrato. 
 
Esta entrega se cumple bajo el siguiente tenor: 
 

-Contrato de construcción: 112-2021 (BIDIII-FERUM-EEASA-OB-010) 

-Contratista:  HINGELECTC CIA. LTDA. 

-Valor del contrato sin IVA:  US$ 148,448.20 

-Fecha firma del contrato: 30 de junio de 2021 

-Fecha de inicio contrato (día siguiente a 
la acreditación del anticipo): 

08 de julio de 2021 

-Plazo entrega: 100 días calendario  

-Ampliación de plazo No aplica 

-Fecha de tope para entrega de obra: 16 de octubre de 2021 

-Fecha de notificación conclusión de 
construcción de obra:  

12 de noviembre de 2021 (SISSOL 2021-
43977) 

-Mora en construcción y 
desmantelamiento: 

27 días calendario 

-Fecha de acta provisional parcial de 
planilla de avance No. 1 

06 de octubre de 2021 

       
RESULTADO DE FISCALIZACIÓN:  
 
Aspectos Técnicos: 
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De acuerdo a la fiscalización realizada en el transcurso de la construcción y de la inspección 
final, se concluye que: Ejecutada las inspecciones y verificaciones de los DOCUMENTOS 
CORRESPONDIENTES se han constatado que efectivamente la obra está concluida, 
liquidada y en operación, incluyendo los egresos y reingresos de materiales a las bodegas de 
la EEASA las correspondientes hojas estacamiento y la certificación de ingreso de la 
información al sistema informático.  
   
Mora: 
 
Previa verificación por parte de fiscalización, se constata que el contratista NO CUMPLE con 
el plazo establecido de 100 días calendario para construcción, por lo que, SI existe mora por 
27 días calendario. 
 
Multa: 
 
De acuerdo a fiscalización SI existe multa en cumplimiento del contrato, conforme las 
Condiciones Generales del Contrato numeral 49.1 “El contratista deberá pagar una multa por 
demora en la entrega de la obra del 2 por mil por cada día de atraso,…”, conforme el siguiente 
detalle: 
 

Ítem Cantidad días de 
mora 

Valor restante por 
ejecutar sin IVA US$ 

Valor multa por 
día 

Valor multa US$ 

1 27 46,386.98 92.77396 2,504.90 

Total: 27   2,504.90 

 
Por lo que el valor de la multa es de US$ 2,504.90 por los 27 días calendario en construcción. 
 
Aspectos económicos: 
 
La construcción de obra objeto del contrato tiene una ejecución del 102.47% del valor 
contratado, que corresponde a un incremento de obra del 2.47% autorizado mediante 
memorando DZON-ST-488-2021. Las redes eléctricas de distribución se encuentran 
operativas y energizadas conforme a los requerimientos de la EEASA, la información técnica 
– económica entregada por el contratista es verificada y aceptada por lo que se procede con 
la liquidación del contrato con los valores ejecutados a continuación: 
 

ÍTEM 
CODIGO 
RÁPIDO 

NOMBRE PARTIDA 

CONTRATADO PLANILLA 1 
PLANILLA 

2 
TOTAL 

VALOR SIN 
IVA 

VALOR SIN 
IVA 

VALOR 
SIN IVA 

VALOR 
SIN IVA 

1 
3668 

NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN 
ALTO PANO - ISHINGAYACU 

19,987.28 10,736.40 3,954.26 14,690.66 

2 
3669 

NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- 
ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - 
ISHINGAYACU 

371.20 0.00 1,128.93 1,128.93 

3 
3670 

NAPO.- ACOMETIDAS Y 
MEDIDORES.- ELECTRIFICACIÓN 
ALTO PANO - ISHINGAYACU 

934.84 0.00 469.07 469.07 

4 
3671 

NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN 
CHUMBIYACU 

54,370.94 41,270.22 12,608.38 53,878.60 

5 
3672 

NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- 
ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU 

843.28 0.00 1,824.45 1,824.45 
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6 
3673 

NAPO.- ACOMETIDAS Y 
MEDIDORES.- ELECTRIFICACIÓN 
CHUMBIYACU 

713.08 0.00 1,380.58 1,380.58 

7 
3674 

NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN 
PASO URKU 

67,227.54 53,722.93 20,498.74 74,221.67 

8 
3675 

NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- 
ELECTRIFICACIÓN PASO URKU 

1,807.06 0.00 2,067.71 2,067.71 

9 
3676 

NAPO.- ACOMETIDAS Y 
MEDIDORES.- ELECTRIFICACIÓN 
PASO URKU 

2,192.98 0.00 2,454.86 2,454.86 

    TOTAL: 148,448.20 105,729.55 46,386.98 152,116.53 

  PORCENTAJE %:  71.22% 31.25% 102.47% 

 
En consecuencia, se procede a suscribir el acta de entrega recepción de la obra. 
 
Para constancia y aceptación de lo anotado, firman en la presente fecha las partes: 
 
 
 
 
 
 

Ing. Nelson Muso  Ing. Víctor Uyaguari 
Director DZON  Jefe Sección Técnica (E) 

   

Ing. Marco Chagcha  Ing. Rubén Hernández 
Jefe Sección Comercial  Asistente de Ingeniería 

   

 Ing. Eduardo Tobar Correa 
HINGELECTC CIA. LTDA. 

CONTRATISTA 
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