



T: 4098

**MEMORANDO DC-CP-025-2017**

**PARA:** DEPARTAMENTO FINANCIERO  
**DE:** CONTROL DE PÉRDIDAS DE ENERGIA

**ASUNTO:** SOLICITASE CANCELACIÓN PLANILLA LIQUIDACION - "CONTRATO DE REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CANTONES PATATE, BAÑOS, PELILEO URBANO Y RURAL PARA EL PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE SEGUNDA ETAPA, INCODISEEC. CIA. LTDA. CONTRATO No.003-2016 AFD.

P.P.: 1.2.1.01.02.01.01.04.1500744209.02.03  
1.2.1.01.02.01.01.04.1500744210.02.03  
1.2.1.01.02.01.01.04.1500744211.02.03  
1.2.1.01.02.01.01.04.1500444309.04.07  
1.2.1.01.02.01.01.04.1500444310.04.07  
1.2.1.01.02.01.01.04.1500444311.04.07

**FECHA:** Febrero 21, 2017

**1. ANTECEDENTES**

- El 08 de enero del 2016, se suscribió el Contrato No. 003-2016 con la Compañía INCODISEEC, para la REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CANTONES PATATE, BAÑOS, PELILEO URBANO Y RURAL PARA EL PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE SEGUNDA ETAPA PROYECTO AFD.
- El monto del contrato es de \$ 1.308.298,69 (Un millón trescientos ocho mil doscientos noventa y ocho con 69/100 dólares, valor que no incluye el IVA. El plazo total de entrega, se estableció en trescientos (300) días contados a partir de la fecha en que se notificó la entrega del anticipo.
- El 17 de enero del 2017, el Ingeniero Juan Gómez, representante legal de la Compañía INCODISEEC CIA. LTDA., presentó oficio mediante el cual solicita la cancelación de la planilla de la liquidación del proyecto.

**2. RESULTADO DE FISCALIZACION**

En base, a los antecedentes indicados y verificado el avance de los trabajos realizados, con la información proporcionada por el Fiscalizador Ing. Carlos Molina (planilla); solicito se proceda a cancelar la planilla final por el valor de \$ **277.538,87** de acuerdo al siguiente detalle:

- Valor de la Planilla final	\$	374.592,27
- Más IVA Tarifa 14%	\$	52.442,92
- Menos parte proporcional anticipo	\$	149.496,32
<b>Valor a cancelar</b>	<b>\$</b>	<b>277.538,87</b>

Atentamente

Ing. Mauricio Marin  
**JEFE CONTROL PERDIDAS**

Vto. Bueno

Ing. Héctor Bustos  
**DIRECTOR COMERCIAL**

**Adj.:** (Documentación de liquidación), Oficio y (Factura No. 0000962).  
MM/Cr