



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS

11/01/2022

Se suscribe la presente Acta, para dejar constancia de la entrega - recepción y puesta en servicio del siguiente proyecto:

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo: 1210102010150200602450202110407
Nombre del proyecto: PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS- PUYOPUNGO
sector: PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS- PUYOPUNGO
Programa: MEJORAMIENTO DE REDES
Fecha de conclusión:
Fecha de

2. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

Según los informes de supervisión y liquidación, la obra se encuentra operando sin novedad

3. DATOS FÍSICOS DE LA OBRA:

Los datos físicos de la obra se encuentran en la hoja REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA

4. ANEXOS:

5. NÚMERO DE CLIENTES SERVIDOS: 0

6. OBSERVACIONES:

Contrato: 082/2021
Obra concluida por Chf Ingenieria S.A.

7. SUSCRIPCIÓN:


Fiscalización


Dirección



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS

11/01/2022

Se suscribe la presente Acta, para dejar constancia de la entrega - recepción y puesta en servicio del siguiente proyecto:

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo: 1210102040150200602850202110306
Nombre del proyecto: PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA IN DICHURIS- PUYOPUNGO
sector: PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA I NDICHURIS- PUYOPUNGO
Programa: MEJORAMIENTO DE REDES
Fecha de conclusión:
Fecha de

2. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

Según los informes de supervisión y liquidación, la obra se encuentra operando sin novedad

3. DATOS FÍSICOS DE LA OBRA:

Los datos físicos de la obra se encuentran en la hoja REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA

4. ANEXOS:


5. NÚMERO DE CLIENTES SERVIDOS: 0

6. OBSERVACIONES:

Contrato: 082/2021
Obra concluida por Chf Ingeniería S.A.

7. SUSCRIPCIÓN:


Fiscalización


Dirección



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS

11/01/2022

Se suscribe la presente Acta, para dejar constancia de la entrega - recepción y puesta en servicio del siguiente proyecto:

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo: 1210102010150200602750202110203
Nombre del proyecto: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS- PUYOPUNGO
sector: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS- PUYOPUNGO
Programa: MEJORAMIENTO DE REDES
Fecha de conclusión:
Fecha de

2. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

Según los informes de supervisión y liquidación, la obra se encuentra operando sin novedad

3. DATOS FÍSICOS DE LA OBRA:

Los datos físicos de la obra se encuentran en la hoja REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA

4. ANEXOS:

5. NÚMERO DE CLIENTES SERVIDOS: 0

6. OBSERVACIONES:

Contrato: 082/2021
Obra concluida por Chf Ingeniería S.A.

7. SUSCRIPCIÓN:


Fiscalización


Dirección



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS

11/01/2022

Se suscribe la presente Acta, para dejar constancia de la entrega - recepción y puesta en servicio del siguiente proyecto:

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo: 1210102010150200601450202100407
Nombre del proyecto: PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA GAVILAN DEL ANZU
sector: PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA GAVILAN DEL ANZU
Programa: MEJORAMIENTO DE REDES
Fecha de conclusión:
Fecha de

2. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

Según los informes de supervisión y liquidación, la obra se encuentra operando sin novedad

3. DATOS FÍSICOS DE LA OBRA:

Los datos físicos de la obra se encuentran en la hoja REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA

4. ANEXOS:


5. NÚMERO DE CLIENTES SERVIDOS: 0

6. OBSERVACIONES:

Contrato: 082/2021
Obra concluida por Chf Ingeniería S.A.

7. SUSCRIPCIÓN:


Fiscalización


Dirección



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS

11/01/2022

Se suscribe la presente Acta, para dejar constancia de la entrega - recepción y puesta en servicio del siguiente proyecto:

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo: 1210102040150200601850202100306
Nombre del proyecto: PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA GAVILAN DEL ANZU
sector: PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA GAVILAN DEL ANZU
Programa: MEJORAMIENTO DE REDES
Fecha de conclusión:
Fecha de

2. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

Según los informes de supervisión y liquidación, la obra se encuentra operando sin novedad

3. DATOS FÍSICOS DE LA OBRA:

Los datos físicos de la obra se encuentran en la hoja REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA

4. ANEXOS:

5. NÚMERO DE CLIENTES SERVIDOS: 0

6. OBSERVACIONES:

Contrato: 082/2021
Obra concluida por Chf Ingenieria S.A.

7. SUSCRIPCIÓN:


Fiscalización


Dirección



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS

11/01/2022

Se suscribe la presente Acta, para dejar constancia de la entrega - recepción y puesta en servicio del siguiente proyecto:

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo: 1210102010150200601750202100203
Nombre del proyecto: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA GAVILAN DEL ANZU
sector: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA GAVILAN DEL ANZU
Programa: MEJORAMIENTO DE REDES
Fecha de conclusión:
Fecha de

2. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

Según los informes de supervisión y liquidación, la obra se encuentra operando sin novedad

3. DATOS FÍSICOS DE LA OBRA:

Los datos físicos de la obra se encuentran en la hoja REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA

4. ANEXOS:

5. NÚMERO DE CLIENTES SERVIDOS: 0

6. OBSERVACIONES:

Contrato: 082/2021
Obra concluida por Chf Ingenieria S.A.

7. SUSCRIPCIÓN:


Fiscalización


Dirección



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS

11/01/2022

Se suscribe la presente Acta, para dejar constancia de la entrega - recepción y puesta en servicio del siguiente proyecto:

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo: 1210102010150200601450202130407
Nombre del proyecto: PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS K29 VÍA A MACAS-EL PARAÍSO
sector: PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS K29 VÍA A MACAS-EL PARAÍSO
Programa: MEJORAMIENTO DE REDES
Fecha de conclusión:
Fecha de

2. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

Según los informes de supervisión y liquidación, la obra se encuentra operando sin novedad

3. DATOS FÍSICOS DE LA OBRA:

Los datos físicos de la obra se encuentran en la hoja REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA

4. ANEXOS:

5. NÚMERO DE CLIENTES SERVIDOS: 0

6. OBSERVACIONES:

Contrato: 082/2021
Obra concluida por Chf Ingenieria S.A.

7. SUSCRIPCIÓN:


Fiscalización


Dirección



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS

11/01/2022

Se suscribe la presente Acta, para dejar constancia de la entrega - recepción y puesta en servicio del siguiente proyecto:

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo: 1210102040150200601850202130306
Nombre del proyecto: PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS K29 VÍA A MACAS-EL PARAÍSO
sector: PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS K29 VÍA A MACAS-EL PARAÍSO
Programa: MEJORAMIENTO DE REDES
Fecha de conclusión:
Fecha de

2. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

Según los informes de supervisión y liquidación, la obra se encuentra operando sin novedad

3. DATOS FÍSICOS DE LA OBRA:

Los datos físicos de la obra se encuentran en la hoja REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA

4. ANEXOS:


5. NÚMERO DE CLIENTES SERVIDOS: 0

6. OBSERVACIONES:

Contrato: 082/2021
Obra concluida por Chf Ingeniería S.A.

7. SUSCRIPCIÓN:


Fiscalización


Dirección



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS

11/01/2022

Se suscribe la presente Acta, para dejar constancia de la entrega - recepción y puesta en servicio del siguiente proyecto:

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo: 1210102010150200601750202130203
Nombre del proyecto: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS K29 VÍA A MACAS-EL PARAÍSO
sector: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS K29 VÍA A MACAS-EL PARÁISO
Programa: MEJORAMIENTO DE REDES
Fecha de conclusión:
Fecha de

2. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

Según los informes de supervisión y liquidación, la obra se encuentra operando sin novedad

3. DATOS FÍSICOS DE LA OBRA:

Los datos físicos de la obra se encuentran en la hoja REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA

4. ANEXOS:


5. NÚMERO DE CLIENTES SERVIDOS: 0

6. OBSERVACIONES:

Contrato: 082/2021
Obra concluida por Chf Ingenieria S.A.

7. SUSCRIPCIÓN:


Fiscalización


Dirección



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS

11/01/2022

Se suscribe la presente Acta, para dejar constancia de la entrega - recepción y puesta en servicio del siguiente proyecto:

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo: 1210102010150200601450202120407
Nombre del proyecto: PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COM UNIDAD RIO CHICO
sector: PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COM UNIDAD RIO CHICO
Programa: MEJORAMIENTO DE REDES
Fecha de conclusión:
Fecha de

2. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

Según los informes de supervisión y liquidación, la obra se encuentra operando sin novedad

3. DATOS FÍSICOS DE LA OBRA:

Los datos físicos de la obra se encuentran en la hoja REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA

4. ANEXOS:

5. NÚMERO DE CLIENTES SERVIDOS: 0

6. OBSERVACIONES:

Contrato: 082/2021
Obra concluida por Chf Ingeniería S.A.

7. SUSCRIPCIÓN:


Fiscalización


Dirección



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS

11/01/2022

Se suscribe la presente Acta, para dejar constancia de la entrega - recepción y puesta en servicio del siguiente proyecto:

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo: 1210102040150200601850202120306
Nombre del proyecto: PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD RIO CHICO
sector: PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD RIO CHICO
Programa: MEJORAMIENTO DE REDES
Fecha de conclusión:
Fecha de

2. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

Según los informes de supervisión y liquidación, la obra se encuentra operando sin novedad

3. DATOS FÍSICOS DE LA OBRA:

Los datos físicos de la obra se encuentran en la hoja REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA

4. ANEXOS:


5. NÚMERO DE CLIENTES SERVIDOS: 0

6. OBSERVACIONES:

Contrato: 082/2021
Obra concluida por Chf Ingenieria S.A.

7. SUSCRIPCIÓN:


Fiscalización


Dirección



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS

11/01/2022

Se suscribe la presente Acta, para dejar constancia de la entrega - recepción y puesta en servicio del siguiente proyecto:

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo: 1210102010150200601750202120203
Nombre del proyecto: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD RIO CHICO
sector: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD RIO CHICO
Programa: MEJORAMIENTO DE REDES
Fecha de conclusión:
Fecha de

2. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

Según los informes de supervisión y liquidación, la obra se encuentra operando sin novedad

3. DATOS FÍSICOS DE LA OBRA:

Los datos físicos de la obra se encuentran en la hoja REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA

4. ANEXOS:

5. NÚMERO DE CLIENTES SERVIDOS: 0

6. OBSERVACIONES:

Contrato: 082/2021
Obra concluida por Chf Ingenieria S.A.

7. SUSCRIPCIÓN:


Fiscalización


Dirección



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS

11/01/2022

Se suscribe la presente Acta, para dejar constancia de la entrega - recepción y puesta en servicio del siguiente proyecto:

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo: 1210102010150200601450202090407
Nombre del proyecto: PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL MIRADOR
sector: PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL MIRADOR
Programa: MEJORAMIENTO DE REDES
Fecha de conclusión:
Fecha de

2. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

Según los informes de supervisión y liquidación, la obra se encuentra operando sin novedad

3. DATOS FÍSICOS DE LA OBRA:

Los datos físicos de la obra se encuentran en la hoja REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA

4. ANEXOS:

5. NÚMERO DE CLIENTES SERVIDOS: 0

6. OBSERVACIONES:

Contrato: 082/2021
Obra concluida por Chf Ingenieria S.A.

7. SUSCRIPCIÓN:


Fiscalización


Dirección



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS

11/01/2022

Se suscribe la presente Acta, para dejar constancia de la entrega - recepción y puesta en servicio del siguiente proyecto:

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo: 1210102040150200601850202090306
Nombre del proyecto: PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL MIRADOR
sector: PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL MIRADOR
Programa: MEJORAMIENTO DE REDES
Fecha de conclusión:
Fecha de

2. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

Según los informes de supervisión y liquidación, la obra se encuentra operando sin novedad

3. DATOS FÍSICOS DE LA OBRA:

Los datos físicos de la obra se encuentran en la hoja REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA

4. ANEXOS:


5. NÚMERO DE CLIENTES SERVIDOS: 0

6. OBSERVACIONES:

Contrato: 082/2021
Obra concluida por Chf Ingeniería S.A.

7. SUSCRIPCIÓN:


Fiscalización


Dirección



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS

11/01/2022

Se suscribe la presente Acta, para dejar constancia de la entrega - recepción y puesta en servicio del siguiente proyecto:

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo: 1210102010150200601750202090203
Nombre del proyecto: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL MIRADOR
sector: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL MIRADOR
Programa: MEJORAMIENTO DE REDES
Fecha de conclusión:
Fecha de

2. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

Según los informes de supervisión y liquidación, la obra se encuentra operando sin novedad

3. DATOS FÍSICOS DE LA OBRA:

Los datos físicos de la obra se encuentran en la hoja REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA

4. ANEXOS:

5. NÚMERO DE CLIENTES SERVIDOS: 0

6. OBSERVACIONES:

Contrato: 082/2021
Obra concluida por Chf Ingenieria S.A.

7. SUSCRIPCIÓN:


Fiscalización


Dirección