
            

  

 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL TOTAL O DE 
ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA  

 

 
 

REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN 
LA PROVINCIA DE NAPO 

 

 SECTOR: Vía Tena – Archidona, desde el redondel Jumandi hasta la S/E Tena Norte  

 
 

 
CONTRATO: 

 
005-2022 (BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001) 

 

            
 

ANTECEDENTES.- 
 

  
En la ciudad de Tena, el día 17 de junio de 2022 luego de verificada la construcción, la que se encuentra operativa, 
se procede a suscribir el acta entrega recepción provisional total o de energización y puesta en servicio de la obra 
para el REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA 
NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO, comparecen IMHOTEPCON CIA. LTDA con RUC  1792179580001 
contratista de la obra representada por el Gerente General Ing. Guillermo Molina, el Ing. Nelson Muso Administrador, 
Ing. Víctor Uyaguari Díaz fiscalizador de la Sección Técnica, Ing. Milton Defaz Bucheli fiscalizador de la obra civil y 
el Ing. Rubén Hernández técnico delegado que no participó en la ejecución del contrato. 

 

 Esta entrega se cumple bajo el siguiente tenor:  

 -Contrato de construcción: 005-2022  

 
-Contratista: IMHOTEPCON CIA. LTDA 

 

 -Valor del contrato sin IVA: US$ 774.106,99  

 -Fecha firma del contrato: 10 de enero de 2022  

 -Fecha de inicio contrato (la fecha de notificación del 
administrador del contrato): 

13 de enero de 2022 (OFICIO EEASA-DZON-
DIR-010-2022) 

 

 -Plazo entrega: 150 días calendario  

 -Ampliación de plazo: 00 días calendario  

 -Fecha de tope para entrega de obra: 12 de junio de 2022  

 
-Fecha de notificación conclusión de construcción de obra: 10 de junio de 2022 (SISSOL 24022-2022) 

 

 -Mora en construcción y desmantelamiento: 0 días calendario de mora en construcción  

 
Para constancia y aceptación de lo anotado, firman en la presente fecha las partes: 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

   

            
 Ing. Nelson Muso Duchitanga 

DIRECTOR DZON (E) 
Ing. Víctor Uyaguari Díaz 

JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E) 
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 Ing. Rubén Hernández 
ASISTENTE DE INGENIERÍA 

Ing. Milton Defaz  
FISCALIZADOR DE OBRA CIVIL 

  
Ing. Guillermo Molina 

CONTRATISTA 
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